DADOS			
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA, E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE), NAS REGIÕES AGRESTE, MATA SUL, MATA NORTE E REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		
DATA-BASE:	mar/25	DESONERAÇÃO:	Não Desonerado
TABELAS DE REFERENCIA			
SINAPI	mar/25	SICRO	jan/1
COMPESA	2024.2	SEINFRA	0
ORSE	mar/1	OUTROS	0
ÍNDICE	BDI	COM DESON.	SEM DESON.
1	PADRÃO PAV	26,91%	21,99%
2	DIFERENCIADO PAV	20,28%	15,62%
3	PADRÃO EDIFICAÇÃO		
4	DIFERENCIADO EDIFICAÇÃO		
5	MATERIAIS	13,97%	18,40%
6	LOC. BENS MÓVEIS	16,74%	11,42%

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE OBRAS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANEXO B
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Peça integrante do Volume Licitatório

LOTE 03 - MATA SUL

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES (PROJETOS E CANTEIRO DE OBRAS)	501.334,44	1,60%																								
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	429.127,92	85,60%	39.007,65	9,09%	39.007,65	9,09%	39.007,65	9,09%	39.007,65	9,09%	39.007,65	9,09%	39.007,65	9,09%	39.007,65	9,09%	39.007,65	9,09%	39.007,65	9,09%	39.007,65	9,09%	39.050,52	9,10%		
1.2	MOBILIZAÇÃO	36.103,71	7,20%	36.103,71	100,00%																						
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	36.103,71	7,20%	36.103,71	100,00%																						
2.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	8.380.024,23	26,68%																								
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	466.120,61	5,56%	-		42.370,36	9,09%	42.370,36	9,09%	42.370,36	9,09%	42.370,36	9,09%	42.370,36	9,09%	42.370,36	9,09%	42.370,36	9,09%	42.370,36	9,09%	42.370,36	9,09%	42.370,36	9,09%	42.417,01	9,10%
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	425.825,99	5,08%	-		38.707,58	9,09%	38.707,58	9,09%	38.707,58	9,09%	38.707,58	9,09%	38.707,58	9,09%	38.707,58	9,09%	38.707,58	9,09%	38.707,58	9,09%	38.707,58	9,09%	38.707,58	9,09%	38.750,19	9,10%
2.3	MOBILIZAÇÃO	348.559,94	4,16%	-		31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.718,94	9,10%
2.4	DESMOBILIZAÇÃO	348.559,94	4,16%	-		31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.718,94	9,10%
2.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	427.660,41	5,10%	-		38.874,33	9,09%	38.874,33	9,09%	38.874,33	9,09%	38.874,33	9,09%	38.874,33	9,09%	38.874,33	9,09%	38.874,33	9,09%	38.874,33	9,09%	38.874,33	9,09%	38.874,33	9,09%	38.917,11	9,10%
2.6	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)	3.630.295,68	43,32%	-		329.993,88	9,09%	329.993,88	9,09%	329.993,88	9,09%	329.993,88	9,09%	329.993,88	9,09%	329.993,88	9,09%	329.993,88	9,09%	329.993,88	9,09%	329.993,88	9,09%	329.993,88	9,09%	330.356,88	9,10%
2.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	897.588,17	10,71%	-		81.590,76	9,09%	81.590,76	9,09%	81.590,76	9,09%	81.590,76	9,09%	81.590,76	9,09%	81.590,76	9,09%	81.590,76	9,09%	81.590,76	9,09%	81.590,76	9,09%	81.590,76	9,09%	81.680,57	9,10%
2.8	DRENAGEM	1.320.166,70	15,75%	-		120.003,15	9,09%	120.003,15	9,09%	120.003,15	9,09%	120.003,15	9,09%	120.003,15	9,09%	120.003,15	9,09%	120.003,15	9,09%	120.003,15	9,09%	120.003,15	9,09%	120.003,15	9,09%	120.135,20	9,10%
2.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	137.349,94	1,64%	-		12.485,11	9,09%	12.485,11	9,09%	12.485,11	9,09%	12.485,11	9,09%	12.485,11	9,09%	12.485,11	9,09%	12.485,11	9,09%	12.485,11	9,09%	12.485,11	9,09%	12.485,11	9,09%	12.498,84	9,10%
2.10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	161.738,09	1,93%	-		14.701,99	9,09%	14.701,99	9,09%	14.701,99	9,09%	14.701,99	9,09%	14.701,99	9,09%	14.701,99	9,09%	14.701,99	9,09%	14.701,99	9,09%	14.701,99	9,09%	14.701,99	9,09%	14.718,19	9,10%
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	216.158,76	2,58%	-		19.648,83	9,09%	19.648,83	9,09%	19.648,83	9,09%	19.648,83	9,09%	19.648,83	9,09%	19.648,83	9,09%	19.648,83	9,09%	19.648,83	9,09%	19.648,83	9,09%	19.648,83	9,09%	19.670,46	9,10%
3.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PEDRA GRANÍTICA	5.108.164,58	16,27%																								
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	440.102,87	8,62%	-		40.005,35	9,09%	40.005,35	9,09%	40.005,35	9,09%	40.005,35	9,09%	40.005,35	9,09%	40.005,35	9,09%	40.005,35	9,09%	40.005,35	9,09%	40.005,35	9,09%	40.005,35	9,09%	40.049,37	9,10%
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	425.081,69	8,32%	-		38.639,93	9,09%	38.639,93	9,09%	38.639,93	9,09%	38.639,93	9,09%	38.639,93	9,09%	38.639,93	9,09%	38.639,93	9,09%	38.639,93	9,09%	38.639,93	9,09%	38.639,93	9,09%	38.682,39	9,10%
3.3	MOBILIZAÇÃO	8.099,91	0,16%	-		736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	737,11	9,10%
3.4	DESMOBILIZAÇÃO	8.099,91	0,16%	-		736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	737,11	9,10%
3.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	295.341,10	5,78%	-		26.846,51	9,09%	26.846,51	9,09%	26.846,51	9,09%	26.846,51	9,09%	26.846,51	9,09%	26.846,51	9,09%	26.846,51	9,09%	26.846,51	9,09%	26.846,51	9,09%	26.846,51	9,09%	26.876,00	9,10%
3.6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA	2.678.007,41	52,43%	-		243.430,87	9,09%	243.430,87	9,09%	243.430,87	9,09%	243.430,87	9,09%	243.430,87	9,09%	243.430,87	9,09%	243.430,87	9,09%	243.430,87	9,09%	243.430,87	9,09%	243.430,87	9,09%	243.698,71	9,10%
3.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	619.891,11	12,14%	-		56.348,10	9,09%	56.348,10	9,09%	56.348,10	9,09%	56.348,10	9,09%	56.348,10	9,09%	56.348,10	9,09%	56.348,10	9,09%	56.348,10	9,09%	56.348,10	9,09%	56.348,10	9,09%	56.410,11	9,10%
3.8	DRENAGEM	364.061,38	7,13%	-		33.093,18	9,09%	33.093,18	9,09%	33.093,18	9,09%	33.093,18	9,09%	33.093,18	9,09%	33.093,18	9,09%	33.093,18	9,09%	33.093,18	9,09%	33.093,18	9,09%	33.093,18	9,09%	33.129,58	9,10%
3.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	93.289,08	1,83%	-		8.479,98	9,09%	8.479,98	9,09%	8.479,98	9,09%	8.479,98	9,09%	8.479,98	9,09%	8.479,98	9,09%	8.479,98	9,09%	8.479,98	9,09%	8.479,98	9,09%	8.479,98	9,09%	8.489,28	9,10%
3.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	176.190,12	3,45%	-		16.015,68	9,09%	16.015,68	9,09%	16.015,68	9,09%	16.015,68	9,09%	16.015,68	9,09%	16.015,68	9,09%	16.015,68	9,09%	16.015,68	9,09%	16.015,68	9,09%	16.015,68	9,09%	16.033,32	9,10%
4.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	5.115.291,03	16,29%																								
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	440.377,36	8,61%	-		40.030,30	9,09%	40.030,30	9,09%	40.030,30	9,09%	40.030,30	9,09%	40.030,30	9,09%	40.030,30	9,09%	40.030,30	9,09%	40.030,30	9,09%	40.030,30	9,09%	40.030,30	9,09%	40.074,36	9,10%
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	425.081,69	8,31%	-		38.639,93	9,09%	38.639,93	9,09%	38.639,93	9,09%	38.639,93	9,09%	38.639,93	9,09%	38.639,93	9,09%	38.639,93	9,09%	38.639,93	9,09%	38.639,93	9,09%	38.639,93	9,09%	38.682,39	9,10%
4.3	MOBILIZAÇÃO	8.099,91	0,16%	-		736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	737,11	9,10%
4.4	DESMOBILIZAÇÃO	8.099,91	0,16%	-		736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	736,28	9,09%	737,11	9,10%
4.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	304.355,85	5,95%	-		27.665,95	9,09%	27.665,95	9,09%	27.665,95	9,09%	27.665,95	9,09%	27.665,95	9,09%	27.665,95	9,09%	27.665,95	9,09%	27.665,95	9,09%	27.665,95	9,09%	27.665,95	9,09%	27.696,35	9,10%
4.6	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	2.649.537,81	51,80%	-		240.842,99	9,09%	240.842,99	9,09%	240.842,99	9,09%	240.842,99	9,09%	240.842,99	9,09%	240.842,99	9,09%	240.842,99	9,09%	240.842,99	9,09%	240.842,99	9,09%	240.842,99	9,09%	241.107,91	9,10%
4.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	638.832,24	12,49%	-		58.069,85	9,09%	58.069,85	9,09%	58.069,85	9,09%	58.069,85	9,09%	58.069,85	9,09%	58.069,85	9,09%	58.069,85	9,09%	58.069,85	9,09%	58.069,85	9,09%	58.069,85	9,09%	58.133,74	9,10%
4.8	DRENAGEM	371.555,47	7,26%	-		33.774,39	9,09%	33.774,39	9,09%	33.774,39	9,09%	33.774,39	9,09%	33.774,39	9,09%	33.774,39	9,09%	33.774,39	9,09%	33.774,39	9,09%	33.774,39	9,09%	33.774,39	9,09%	33.811,57	9,10%
4.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	93.289,08	1,82%	-		8.479,98	9,09%	8.479,98	9,09%	8.479,98	9,09%	8.479,98	9,09%	8.479,98	9,09%	8.479,98	9,09%	8.479,98	9,09%	8.479,98	9,09%	8.479,98	9,09%	8.479,98	9,09%	8.489,28	9,10%
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	176.061,71	3,44%	-		16.004,01	9,09%	16.004,01	9,09%	16.004,01	9,09%	16.004,01	9,09%	16.004,01	9,09%	16.004,01	9,09%	16.004,01	9,09%	16.004,01	9,09%	16.004,01	9,09%	16.004,01	9,09%	16.021,61	9,10%
5.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	12.299.717,43	39,17%																								
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	452.880,97	3,68%	-		41.166,88	9,09%	41.166,88	9,09%	41.166,88	9,09%	41.166,88	9,09%	41.166,88	9,09%	41.166,88	9,09%	41.166,88	9,09%	41.166,88	9,09%	41.166,88	9,09%	41.166,88	9,09%	41.212,17	9,10%
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	423.427,69	3,44%	-		38.489,58	9,09%	38.489,58	9,09%	38.489,58	9,09%	38.489,58	9,09%	38.489,58	9,09%	38.489,58	9,09%	38.489,58	9,09%	38.489,58	9,09%	38.489,58	9,09%	38.489,58	9,09%	38.531,89	9,10%
5.3	MOBILIZAÇÃO	348.559,94	2,83%	-		31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.718,94	9,10%
5.4	DESMOBILIZAÇÃO	348.559,94	2,83%	-		31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.684,10	9,09%	31.718,94	9,10%
5.5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)	9.168.076,49	74,54%	-		833.378,15	9,09%	833.378,15	9,09%	833.378,15	9,09%	833.378,15	9,09%	833.378,15	9,09%	833.378,15	9,09%	833.378,15	9,09%	833.378,15	9,09%	833.378,15	9,09%	833.378,15	9,09%	834.294,99	9,10%
5.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	398.169,48	3,24%	-		36.193,61	9,09%	36.193,61	9,09%	36.193,61	9,09%	36.193,61	9,09%	36.193,61	9,09%	36.193,61	9,09%	36.193,61	9,09%	36.193,61	9,09%	36.193,61	9,09%	36.193,61	9,09%	36.233,38	9,10%
5.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	651.323,01	5,30%	-		59.205,26	9,09%	59.205,26	9,09%	59.205,26	9,09%	59.205,26	9,09%	59.205,26	9,09%	59.205,26	9,09%	59.205,26	9,09%	59.205,26	9,09%	59.205,26	9,09%	59.205,26	9,09%	59.270,41	9,10%
5.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	508.719,91	4,14%	-		46.242,64	9,09%	46.242,64	9,09%	46.242,64	9,09%	46.242,64	9,09%	46.242,64	9,09%	46.242,64	9,09%	46.242,64	9,09%	46.242,64	9,09%	46.242,64	9,09%	46.242,64	9,09%	46.293,51	9,10%
	TOTAL GERAL DO MES			111.215,07	0,35%	2.848.108,28	9,07%	2.848.108,28	9,07%	2.848.108,28	9,07%	2.848.108,28	9,07%	2.848.108,28	9,07%	2.848.108,28	9,07%	2.848.108,28	9,07%	2.848.108,28	9,07%	2.848.108,28	9,07%	2.848.151,15	9,07%	2.812.190,97	8,95%
	TOTAL GERAL ACUMULADO	31.404.531,71	100,01%	111.215,07	0,35%	2.959.323,35	9,42%	5.807.431,63	18,49%	8.655.539,91	27,56%	11.503.648,19	36,63%	14.351.756,47	45,70%	17.199.864,75	54,77%	20.047.973,03	63,84%	22.896.081,31	72,91%	25.744.189,59	81,98%	28.592.340,74	91,05%	31.404.531,71	100,00%

Informações Gerais

Responsável Técnico
Nome: Samuel Santos de Azevêdo
Título: Engenheiro Civil
Matrícula: 18134734

Nome: Geisiane Maria Duarte
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18230881

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 3752763

Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18246834

Data: 17/06/2025
Localidade: DIVERSOS MUNICÍPIOS

SAMUEL SANTOS DE AZEVEDO:11657434427
Assinado de forma digital por SAMUEL SANTOS DE AZEVEDO:11657434427
Dados: 2025.06.17 16:13:36 -03'00'

GEISIANE MARIA DUARTE:09991237429
Assinado de forma digital por GEISIANE MARIA DUARTE:09991237429
Dados: 2025.06.17 15:57:17 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
MONICA CAVALCANTI DOS SANTOS
Data: 17/06/2025 16:24:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
WANDELIANA TOMAZ FERREIRA DA SILVA SANT
Data: 17/06/2025 15:18:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br