CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS BÁSICOS DO CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - CEU DA CULTURA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO	**Responsável técnico:**	ANA REGINA
Local:	LOTEAMENTO VILLAGE ALDEIA 2, RUA RUI RIBEIRO COUTO, S/N - VERA CRUZ- ALDEIA DOS CAMARÁS, CEP: 54786-120	**BDI DE SERVIÇO:**	25,97%
Data base:	SINAPI - 03/2025, SICRO3 - 10/2024 E COMPOSIÇÕES	**BDI FORNECIMENTO**	15,00%
Prazo de execução:	5 MESES	**ENCARGOS SOCIAIS**	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	PROJETO	R$ 148.402,24	R$ 148.402,24	R$ 148.402,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
			100,00%	100,00%				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 160.382,30	R$ 160.382,30	R$ 29.183,11	R$ 26.245,24	R$ 34.641,30	R$ 48.895,68	R$ 21.416,97
			100,00%	18,20%	16,36%	21,60%	30,49%	13,35%
3	SERVIÇOS INICIAS	R$ 113.860,25	R$ 113.860,25	R$ 113.860,25				
			100,00%	100,00%				
4	FUNDAÇÕES	R$ 275.186,42	R$ 275.186,42	R$ 110.074,57	R$ 165.111,85			
			100,00%	40,00%	60,00%			
5	SUPERESTRUTURA	R$ 405.040,60	R$ 405.040,60		R$ 162.016,24	R$ 202.520,30	R$ 40.504,06	
			100,00%		40,00%	50,00%	10,00%	
6	COBERTURA	R$ 224.773,99	R$ 224.773,99			R$ 89.909,60	R$ 134.864,39	
			100,00%			40,00%	60,00%	
7	PAREDES E PAINÉIS	R$ 114.630,21	R$ 114.630,21			R$ 34.389,06	R$ 80.241,15	
			100,00%			30,00%	70,00%	
8	ESQUADRIAS	R$ 135.915,57	R$ 135.915,57				R$ 67.957,79	R$ 67.957,79
			100,00%				50,00%	50,00%
9	SISTEMA HIDRÁULICOS, SANITÁRIS E DE COMBATE A INCÊNDIO (HSI)	R$ 77.257,70	R$ 77.257,70		R$ 7.725,77	R$ 30.903,08	R$ 38.628,85	
			100,00%		10,00%	40,00%	50,00%	
10	SISTEMA ELÉTRICO (ELE) + SISTEMA DE VOZ E DADOS (NET)	R$ 121.990,27	R$ 121.990,27			R$ 60.995,14	R$ 48.796,11	R$ 12.199,03
			100,00%			50,00%	40,00%	10,00%
11	SISTEMA DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 82.189,80	R$ 82.189,80				R$ 41.094,90	R$ 41.094,90
			100,00%				50,00%	50,00%
12	REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS	R$ 77.204,93	R$ 77.204,93			R$ 7.720,49	R$ 46.322,96	R$ 23.161,48
			100,00%			10,00%	60,00%	30,00%
13	ACABAMENTOS (REVESTIMENTO PARA TETO, PAREDE E PISO)	R$ 141.082,98	R$ 141.082,98				R$ 70.541,49	R$ 70.541,49
			100,00%				50,00%	50,00%
14	ACABAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS	R$ 56.854,22	R$ 56.854,22			R$ 11.370,84	R$ 34.112,53	R$ 11.370,84
			100,00%			20,00%	60,00%	20,00%
15	ACABAMENTOS ELÉTRICOS, VOZ, DADOS, TV	R$ 20.838,22	R$ 20.838,22			R$ 4.167,64	R$ 12.502,93	R$ 4.167,64
			100,00%			20,00%	60,00%	20,00%
16	PINTURA	R$ 19.047,55	R$ 19.047,55				R$ 5.714,27	R$ 13.333,29
			100,00%				30,00%	70,00%
17	URBANIZAÇÃO	R$ 25.614,59	R$ 25.614,59				R$ 2.561,46	R$ 23.053,13
			100,00%				10,00%	90,00%
18	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	R$ 6.371,96	R$ 6.371,96					R$ 6.371,96
			100,00%					100,00%
Porcentagem SEM ADM				**18,20%**	**16,36%**	**21,60%**	**30,49%**	**13,35%**
Custo SEM ADM				**R$ 372.337,06**	**R$ 334.853,86**	**R$ 441.976,16**	**R$ 623.842,88**	**R$ 273.251,55**
Porcentagem Acumulado SEM ADM				**18,20%**	**34,56%**	**56,16%**	**86,65%**	**100,00%**
Custo Acumulado SEM ADM				**R$ 372.337,06**	**R$ 707.190,92**	**R$ 1.149.167,08**	**R$ 1.773.009,96**	**R$ 2.046.261,50**
Porcentagem COM ADM				**18,20%**	**16,36%**	**21,60%**	**30,49%**	**13,35%**
Custo COM ADM				**R$ 401.520,17**	**R$ 361.099,11**	**R$ 476.617,45**	**R$ 672.738,56**	**R$ 294.668,51**
Porcentagem Acumulado COM ADM				**18,20%**	**34,56%**	**56,16%**	**86,65%**	**100,00%**
Custo Acumulado COM ADM				**R$ 401.520,17**	**R$ 762.619,27**	**R$ 1.239.236,73**	**R$ 1.911.975,29**	**R$ 2.206.643,80**
TOTAL SEM ADM		**R$ 2.046.261,50**						
TOTAL COM ADM		**R$ 2.206.643,80**						

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA REGINA DE ARAUJO GOMES SILVA
Data: 21/07/2025 10:30:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANA REGINA DE ARAÚJO GOMES SILVA
Setor de Engenharia