CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS BÁSICOS DO CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - CEU DA CULTURA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO	**Responsável técnico:**	JESSICA COSTA
Local:	RUA IRAQUE,SN, NOVA PAUDALHO III, PAUDALHO -PE	**BDI DE SERVIÇO:**	21,96%
Data base:	SINAPI - 03/2025, SICRO3 - 10/2024 E COMPOSIÇÕES	**BDI FORNECIMENTO**	15,00%
Prazo de execução:	5 MESES	**ENCARGOS SOCIAIS**	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	PROJETO	R$ 148.402,24	R$ 148.402,24	R$ 148.402,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
			100,00%	100,00%				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 155.276,48	R$ 155.276,48	R$ 43.499,42	R$ 22.630,30	R$ 29.522,76	R$ 41.698,50	R$ 17.925,50
			100,00%	28,01%	14,57%	19,01%	26,85%	11,54%
3	SERVIÇOS INICIAS	R$ 363.501,56	R$ 363.501,56	R$ 363.501,56				
			100,00%	100,00%				
4	FUNDAÇÕES	R$ 265.435,21	R$ 265.435,21	R$ 106.174,08	R$ 159.261,13			
			100,00%	40,00%	60,00%			
5	SUPERESTRUTURA	R$ 392.127,03	R$ 392.127,03		R$ 156.850,81	R$ 196.063,52	R$ 39.212,70	
			100,00%		40,00%	50,00%	10,00%	
6	COBERTURA	R$ 217.614,23	R$ 217.614,23			R$ 87.045,69	R$ 130.568,54	
			100,00%			40,00%	60,00%	
7	PAREDES E PAINÉIS	R$ 110.985,15	R$ 110.985,15			R$ 33.295,55	R$ 77.689,61	
			100,00%			30,00%	70,00%	
8	ESQUADRIAS	R$ 131.589,04	R$ 131.589,04				R$ 65.794,52	R$ 65.794,52
			100,00%				50,00%	50,00%
9	SISTEMA HIDRÁULICOS, SANITÁRIS E DE COMBATE A INCÊNDIO (HSI)	R$ 54.391,75	R$ 54.391,75		R$ 5.439,18	R$ 21.756,70	R$ 27.195,88	
			100,00%		10,00%	40,00%	50,00%	
10	SISTEMA ELÉTRICO (ELE) + SISTEMA DE VOZ E DADOS (NET)	R$ 117.611,23	R$ 117.611,23			R$ 58.805,62	R$ 47.044,49	R$ 11.761,12
			100,00%			50,00%	40,00%	10,00%
11	SISTEMA DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 79.572,77	R$ 79.572,77				R$ 39.786,39	R$ 39.786,39
			100,00%				50,00%	50,00%
12	REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS	R$ 74.743,13	R$ 74.743,13			R$ 7.474,31	R$ 44.845,88	R$ 22.422,94
			100,00%			10,00%	60,00%	30,00%
13	ACABAMENTOS (REVESTIMENTO PARA TETO, PAREDE E PISO)	R$ 136.592,26	R$ 136.592,26				R$ 68.296,13	R$ 68.296,13
			100,00%				50,00%	50,00%
14	ACABAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS	R$ 55.044,40	R$ 55.044,40			R$ 11.008,88	R$ 33.026,64	R$ 11.008,88
			100,00%			20,00%	60,00%	20,00%
15	ACABAMENTOS ELÉTRICOS, VOZ, DADOS, TV	R$ 20.174,79	R$ 20.174,79			R$ 4.034,96	R$ 12.104,87	R$ 4.034,96
			100,00%			20,00%	60,00%	20,00%
16	PINTURA	R$ 18.440,51	R$ 18.440,51				R$ 5.532,15	R$ 12.908,36
			100,00%				30,00%	70,00%
17	URBANIZAÇÃO	R$ 13.910,73	R$ 13.910,73				R$ 1.391,07	R$ 12.519,66
			100,00%				10,00%	90,00%
18	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	R$ 6.168,31	R$ 6.168,31					R$ 6.168,31
			100,00%					100,00%
Porcentagem SEM ADM				**28,01%**	**14,57%**	**19,01%**	**26,85%**	**11,54%**
Custo SEM ADM				**R$ 618.077,88**	**R$ 321.551,11**	**R$ 419.485,22**	**R$ 592.488,87**	**R$ 254.701,26**
Porcentagem Acumulado SEM ADM				**28,01%**	**42,59%**	**61,60%**	**88,46%**	**100,00%**
Custo Acumulado SEM ADM				**R$ 618.077,88**	**R$ 939.629,00**	**R$ 1.359.114,22**	**R$ 1.951.603,08**	**R$ 2.206.304,34**
Porcentagem COM ADM				**28,01%**	**14,57%**	**19,01%**	**26,85%**	**11,54%**
Custo COM ADM				**R$ 661.577,30**	**R$ 344.181,41**	**R$ 449.007,98**	**R$ 634.187,37**	**R$ 272.626,76**
Porcentagem Acumulado COM ADM				**28,01%**	**42,59%**	**61,60%**	**88,46%**	**100,00%**
Custo Acumulado COM ADM				**R$ 661.577,30**	**R$ 1.005.758,71**	**R$ 1.454.766,69**	**R$ 2.088.954,06**	**R$ 2.361.580,82**
TOTAL SEM ADM		**R$ 2.206.304,34**						
TOTAL COM ADM		**R$ 2.361.580,82**						

Documento assinado digitalmente

gov.br

JESSICA SILVA DA COSTA
Data: 15/07/2025 10:40:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JESSICA COSTA
Setor de Engenharia