ANEXO B

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Peça integrante do Volume Licitatório

LOTE 05 - AGRESTE MERIDIONAL

DADOS			
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA, E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE), NAS REGIÕES AGRESTE, MATA SUL, MATA NORTE E REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		
DATA-BASE:	dez/25	DESONERAÇÃO:	Não Desonerado
TABELAS DE REFERÊNCIA			
SINAPI	dez/25	SICRO	out/25
COMPESA	2024.2	SEINFRA	0
ORSE	nov/25	OUTROS	0

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)			
ÍNDICE	BDI	COM DESON.	SEM DESON.
1	PADRÃO PAV	25,51%	20,69%
2	DIFERENCIADO PAV	18,95%	14,38%
3	PADRÃO EDIFICAÇÃO		
4	DIFERENCIADO EDIFICAÇÃO		
5	MATERIAIS	18,40%	13,97%
6	LOC. BENS MÓVEIS	15,74%	11,42%

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS)**	851.279,00	1,93%																								
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	665.044,12	78,12%	60.452,51	9,09%	60.452,51	9,09%	60.452,51	9,09%	60.452,51	9,09%	60.452,51	9,09%	60.452,51	9,09%	60.452,51	9,09%	60.452,51	9,09%	60.452,51	9,09%	60.452,51	9,09%	60.519,02	9,10%		
1.2	MOBILIZAÇÃO	93.117,44	10,94%	93.117,44	100,00%																						
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	93.117,44	10,94%	93.117,44	100,00%																						
2.	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	15.095.140,06	34,20%																								
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	613.840,58	4,07%	-		55.798,11	9,09%	55.798,11	9,09%	55.798,11	9,09%	55.798,11	9,09%	55.798,11	9,09%	55.798,11	9,09%	55.798,11	9,09%	55.798,11	9,09%	55.798,11	9,09%	55.798,11	9,09%	55.859,48	9,10%
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	449.415,93	2,98%	-		40.851,91	9,09%	40.851,91	9,09%	40.851,91	9,09%	40.851,91	9,09%	40.851,91	9,09%	40.851,91	9,09%	40.851,91	9,09%	40.851,91	9,09%	40.851,91	9,09%	40.851,91	9,09%	40.896,83	9,10%
2.3	MOBILIZAÇÃO	431.953,50	2,86%	-		39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.307,80	9,10%
2.4	DESMOBILIZAÇÃO	431.953,50	2,86%	-		39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.307,80	9,10%
2.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	944.345,32	6,26%	-		85.840,99	9,09%	85.840,99	9,09%	85.840,99	9,09%	85.840,99	9,09%	85.840,99	9,09%	85.840,99	9,09%	85.840,99	9,09%	85.840,99	9,09%	85.840,99	9,09%	85.840,99	9,09%	85.935,42	9,10%
2.6	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	6.202.012,82	41,09%	-		563.762,97	9,09%	563.762,97	9,09%	563.762,97	9,09%	563.762,97	9,09%	563.762,97	9,09%	563.762,97	9,09%	563.762,97	9,09%	563.762,97	9,09%	563.762,97	9,09%	563.762,97	9,09%	564.383,12	9,10%
2.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	2.208.337,99	14,63%	-		200.737,92	9,09%	200.737,92	9,09%	200.737,92	9,09%	200.737,92	9,09%	200.737,92	9,09%	200.737,92	9,09%	200.737,92	9,09%	200.737,92	9,09%	200.737,92	9,09%	200.737,92	9,09%	200.958,79	9,10%
2.8	DRENAGEM	2.854.809,76	18,91%	-		259.502,21	9,09%	259.502,21	9,09%	259.502,21	9,09%	259.502,21	9,09%	259.502,21	9,09%	259.502,21	9,09%	259.502,21	9,09%	259.502,21	9,09%	259.502,21	9,09%	259.502,21	9,09%	259.787,66	9,10%
2.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	280.115,20	1,86%	-		25.462,47	9,09%	25.462,47	9,09%	25.462,47	9,09%	25.462,47	9,09%	25.462,47	9,09%	25.462,47	9,09%	25.462,47	9,09%	25.462,47	9,09%	25.462,47	9,09%	25.462,47	9,09%	25.490,50	9,10%
2.10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	334.106,73	2,21%	-		30.370,30	9,09%	30.370,30	9,09%	30.370,30	9,09%	30.370,30	9,09%	30.370,30	9,09%	30.370,30	9,09%	30.370,30	9,09%	30.370,30	9,09%	30.370,30	9,09%	30.370,30	9,09%	30.403,73	9,10%
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	344.248,73	2,28%	-		31.292,21	9,09%	31.292,21	9,09%	31.292,21	9,09%	31.292,21	9,09%	31.292,21	9,09%	31.292,21	9,09%	31.292,21	9,09%	31.292,21	9,09%	31.292,21	9,09%	31.292,21	9,09%	31.326,63	9,10%
3.	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PEDRA GRANÍTICA**	6.948.065,19	15,74%																								
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	561.579,91	8,08%	-		51.047,61	9,09%	51.047,61	9,09%	51.047,61	9,09%	51.047,61	9,09%	51.047,61	9,09%	51.047,61	9,09%	51.047,61	9,09%	51.047,61	9,09%	51.047,61	9,09%	51.047,61	9,09%	51.103,81	9,10%
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	446.634,39	6,43%	-		40.599,07	9,09%	40.599,07	9,09%	40.599,07	9,09%	40.599,07	9,09%	40.599,07	9,09%	40.599,07	9,09%	40.599,07	9,09%	40.599,07	9,09%	40.599,07	9,09%	40.599,07	9,09%	40.643,69	9,10%
3.3	MOBILIZAÇÃO	8.246,50	0,12%	-		749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	750,40	9,10%
3.4	DESMOBILIZAÇÃO	8.246,50	0,12%	-		749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	750,40	9,10%
3.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	400.431,76	5,76%	-		36.399,25	9,09%	36.399,25	9,09%	36.399,25	9,09%	36.399,25	9,09%	36.399,25	9,09%	36.399,25	9,09%	36.399,25	9,09%	36.399,25	9,09%	36.399,25	9,09%	36.399,25	9,09%	36.439,26	9,10%
3.6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA	3.764.127,53	54,18%	-		342.159,19	9,09%	342.159,19	9,09%	342.159,19	9,09%	342.159,19	9,09%	342.159,19	9,09%	342.159,19	9,09%	342.159,19	9,09%	342.159,19	9,09%	342.159,19	9,09%	342.159,19	9,09%	342.535,63	9,10%
3.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	936.261,04	13,48%	-		85.106,13	9,09%	85.106,13	9,09%	85.106,13	9,09%	85.106,13	9,09%	85.106,13	9,09%	85.106,13	9,09%	85.106,13	9,09%	85.106,13	9,09%	85.106,13	9,09%	85.106,13	9,09%	85.199,74	9,10%
3.8	DRENAGEM	477.940,22	6,88%	-		43.444,77	9,09%	43.444,77	9,09%	43.444,77	9,09%	43.444,77	9,09%	43.444,77	9,09%	43.444,77	9,09%	43.444,77	9,09%	43.444,77	9,09%	43.444,77	9,09%	43.444,77	9,09%	43.492,52	9,10%
3.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	134.694,78	1,94%	-		12.243,76	9,09%	12.243,76	9,09%	12.243,76	9,09%	12.243,76	9,09%	12.243,76	9,09%	12.243,76	9,09%	12.243,76	9,09%	12.243,76	9,09%	12.243,76	9,09%	12.243,76	9,09%	12.257,18	9,10%
3.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	209.902,56	3,02%	-		19.080,14	9,09%	19.080,14	9,09%	19.080,14	9,09%	19.080,14	9,09%	19.080,14	9,09%	19.080,14	9,09%	19.080,14	9,09%	19.080,14	9,09%	19.080,14	9,09%	19.080,14	9,09%	19.101,16	9,10%
4.	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO**	6.950.147,19	15,75%																								
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	561.692,35	8,08%	-		51.057,83	9,09%	51.057,83	9,09%	51.057,83	9,09%	51.057,83	9,09%	51.057,83	9,09%	51.057,83	9,09%	51.057,83	9,09%	51.057,83	9,09%	51.057,83	9,09%	51.057,83	9,09%	51.114,05	9,10%
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	446.634,39	6,43%	-		40.599,07	9,09%	40.599,07	9,09%	40.599,07	9,09%	40.599,07	9,09%	40.599,07	9,09%	40.599,07	9,09%	40.599,07	9,09%	40.599,07	9,09%	40.599,07	9,09%	40.599,07	9,09%	40.643,69	9,10%
4.3	MOBILIZAÇÃO	8.246,50	0,12%	-		749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	750,40	9,10%
4.4	DESMOBILIZAÇÃO	8.246,50	0,12%	-		749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	749,61	9,09%	750,40	9,10%
4.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	405.327,13	5,83%	-		36.844,24	9,09%	36.844,24	9,09%	36.844,24	9,09%	36.844,24	9,09%	36.844,24	9,09%	36.844,24	9,09%	36.844,24	9,09%	36.844,24	9,09%	36.844,24	9,09%	36.844,24	9,09%	36.884,73	9,10%
4.6	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	3.744.677,92	53,88%	-		340.391,22	9,09%	340.391,22	9,09%	340.391,22	9,09%	340.391,22	9,09%	340.391,22	9,09%	340.391,22	9,09%	340.391,22	9,09%	340.391,22	9,09%	340.391,22	9,09%	340.391,22	9,09%	340.765,72	9,10%
4.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	947.723,50	13,64%	-		86.148,07	9,09%	86.148,07	9,09%	86.148,07	9,09%	86.148,07	9,09%	86.148,07	9,09%	86.148,07	9,09%	86.148,07	9,09%	86.148,07	9,09%	86.148,07	9,09%	86.148,07	9,09%	86.242,80	9,10%
4.8	DRENAGEM	482.018,12	6,94%	-		43.815,45	9,09%	43.815,45	9,09%	43.815,45	9,09%	43.815,45	9,09%	43.815,45	9,09%	43.815,45	9,09%	43.815,45	9,09%	43.815,45	9,09%	43.815,45	9,09%	43.815,45	9,09%	43.863,62	9,10%
4.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	135.570,28	1,95%	-		12.323,34	9,09%	12.323,34	9,09%	12.323,34	9,09%	12.323,34	9,09%	12.323,34	9,09%	12.323,34	9,09%	12.323,34	9,09%	12.323,34	9,09%	12.323,34	9,09%	12.323,34	9,09%	12.336,88	9,10%
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	210.010,50	3,02%	-		19.089,95	9,09%	19.089,95	9,09%	19.089,95	9,09%	19.089,95	9,09%	19.089,95	9,09%	19.089,95	9,09%	19.089,95	9,09%	19.089,95	9,09%	19.089,95	9,09%	19.089,95	9,09%	19.111,00	9,10%
5.	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)**	14.287.866,67	32,37%																								
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	584.259,51	4,09%	-		53.109,19	9,09%	53.109,19	9,09%	53.109,19	9,09%	53.109,19	9,09%	53.109,19	9,09%	53.109,19	9,09%	53.109,19	9,09%	53.109,19	9,09%	53.109,19	9,09%	53.109,19	9,09%	53.167,61	9,10%
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	444.507,33	3,11%	-		40.405,72	9,09%	40.405,72	9,09%	40.405,72	9,09%	40.405,72	9,09%	40.405,72	9,09%	40.405,72	9,09%	40.405,72	9,09%	40.405,72	9,09%	40.405,72	9,09%	40.405,72	9,09%	40.450,13	9,10%
5.3	MOBILIZAÇÃO	431.953,50	3,02%	-		39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.307,80	9,10%
5.4	DESMOBILIZAÇÃO	431.953,50	3,02%	-		39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.264,57	9,09%	39.307,80	9,10%
5.5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	9.753.489,33	68,26%	-		886.592,18	9,09%	886.592,18	9,09%	886.592,18	9,09%	886.592,18	9,09%	886.592,18	9,09%	886.592,18	9,09%	886.592,18	9,09%	886.592,18	9,09%	886.592,18	9,09%	886.592,18	9,09%	887.567,53	9,10%
5.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	701.185,13	4,91%	-		63.737,73	9,09%	63.737,73	9,09%	63.737,73	9,09%	63.737,73	9,09%	63.737,73	9,09%	63.737,73	9,09%	63.737,73	9,09%	63.737,73	9,09%	63.737,73	9,09%	63.737,73	9,09%	63.807,83	9,10%
5.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	1.122.390,50	7,86%	-		102.025,30	9,09%	102.025,30	9,09%	102.025,30	9,09%	102.025,30	9,09%	102.025,30	9,09%	102.025,30	9,09%	102.025,30	9,09%	102.025,30	9,09%	102.025,30	9,09%	102.025,30	9,09%	102.137,50	9,10%
5.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	818.127,87	5,73%	-		74.367,82	9,09%	74.367,82	9,09%	74.367,82	9,09%	74.367,82	9,09%	74.367,82	9,09%	74.367,82	9,09%	74.367,82	9,09%	74.367,82	9,09%	74.367,82	9,09%	74.367,82	9,09%	74.449,67	9,10%
	TOTAL GERAL DO MES			246.687,39	0,56%	3.994.715,35	9,05%	3.994.715,35	9,05%	3.994.715,35	9,05%	3.994.715,35	9,05%	3.994.715,35	9,05%	3.994.715,35	9,05%	3.994.715,35	9,05%	3.994.715,35	9,05%	3.994.715,35	9,05%	3.994.781,86	9,05%	3.938.590,71	8,92%
	TOTAL GERAL ACUMULADO	44.132.498,11	100,00%	246.687,39	0,56%	4.241.402,74	9,61%	8.236.118,09	18,66%	12.230.833,44	27,71%	16.225.548,79	36,77%	20.220.264,14	45,82%	24.214.979,49	54,87%	28.209.694,84	63,92%	32.204.410,19	72,97%	36.199.125,54	82,02%	40.193.907,40	91,08%	44.132.498,11	100,00%

Informações Gerais

Responsável Técnico

Nome: Geisiane Maria Duarte
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18230881

GEISIANE MARIA DUARTE:09991237429 — Assinado de forma digital por GEISIANE MARIA DUARTE:09991237429 Dados: 2026.05.18 11:18:01 -03'00'

Nome: Everton Samuel da Mata Silva
Título: Engenheiro Civil
Matrícula: 18162304/01

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 3752763

MONICA CAVALCANTI DOS SANTOS:00785278486 — Assinado de forma digital por MONICA CAVALCANTI DOS SANTOS:00785278486 Dados: 2026.05.18 12:26:27 -03'00'

Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18246834

WANDELIANA TOMAZ FERREIRA DA SILVA SANTANA:11250347424 — Assinado de forma digital por WANDELIANA TOMAZ FERREIRA DA SILVA SANTANA:11250347424 Dados: 2026.05.18 11:31:55 -03'00'

Documento assinado digitalmente
EVERTON SAMUEL DA MATA SILVA
Data: 17/05/2026 23:50:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br