ANEXO B

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Peça integrante do Volume Licitatório

LOTE 04 - AGRESTE CENTRAL

DADOS			
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA, E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE), NAS REGIÕES AGRESTE, MATA SUL, MATA NORTE E REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		
DATA-BASE:	dez/25	DESONERAÇÃO:	Não Desonerado
TABELAS DE REFERÊNCIA			
SINAPI	dez/25	SICRO	out/25
COMPESA	2024.2	SEINFRA	0
ORSE	nov/25	OUTROS	0

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)			
ÍNDICE	BDI	COM DESON.	SEM DESON.
1	PADRÃO PAV	25,51%	20,69%
2	DIFERENCIADO PAV	18,95%	14,38%
3	PADRÃO EDIFICAÇÃO		
4	DIFERENCIADO EDIFICAÇÃO		
5	MATERIAIS	18,40%	13,97%
6	LOC. BENS MÓVEIS	15,74%	11,42%

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS)**	765.546,13	0,99%																								
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	663.896,03	86,72%	60.348,15	9,09%	60.348,15	9,09%	60.348,15	9,09%	60.348,15	9,09%	60.348,15	9,09%	60.348,15	9,09%	60.348,15	9,09%	60.348,15	9,09%	60.348,15	9,09%	60.348,15	9,09%	60.414,53	9,10%		
1.2	MOBILIZAÇÃO	50.825,05	6,64%	50.825,05	100,00%																						
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	50.825,05	6,64%	50.825,05	100,00%																						
2.	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	22.579.072,18	29,22%																								
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	647.530,51	2,87%	-		58.860,52	9,09%	58.860,52	9,09%	58.860,52	9,09%	58.860,52	9,09%	58.860,52	9,09%	58.860,52	9,09%	58.860,52	9,09%	58.860,52	9,09%	58.860,52	9,09%	58.860,52	9,09%	58.925,31	9,10%
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	452.442,90	2,00%	-		41.127,06	9,09%	41.127,06	9,09%	41.127,06	9,09%	41.127,06	9,09%	41.127,06	9,09%	41.127,06	9,09%	41.127,06	9,09%	41.127,06	9,09%	41.127,06	9,09%	41.127,06	9,09%	41.172,30	9,10%
2.3	MOBILIZAÇÃO	398.572,25	1,77%	-		36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.270,05	9,10%
2.4	DESMOBILIZAÇÃO	398.572,25	1,77%	-		36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.270,05	9,10%
2.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.509.227,42	6,68%	-		137.188,77	9,09%	137.188,77	9,09%	137.188,77	9,09%	137.188,77	9,09%	137.188,77	9,09%	137.188,77	9,09%	137.188,77	9,09%	137.188,77	9,09%	137.188,77	9,09%	137.188,77	9,09%	137.339,72	9,10%
2.6	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	9.586.495,19	42,46%	-		871.412,41	9,09%	871.412,41	9,09%	871.412,41	9,09%	871.412,41	9,09%	871.412,41	9,09%	871.412,41	9,09%	871.412,41	9,09%	871.412,41	9,09%	871.412,41	9,09%	871.412,41	9,09%	872.371,09	9,10%
2.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	3.529.189,93	15,63%	-		320.803,36	9,09%	320.803,36	9,09%	320.803,36	9,09%	320.803,36	9,09%	320.803,36	9,09%	320.803,36	9,09%	320.803,36	9,09%	320.803,36	9,09%	320.803,36	9,09%	320.803,36	9,09%	321.156,33	9,10%
2.8	DRENAGEM	4.568.635,79	20,23%	-		415.288,99	9,09%	415.288,99	9,09%	415.288,99	9,09%	415.288,99	9,09%	415.288,99	9,09%	415.288,99	9,09%	415.288,99	9,09%	415.288,99	9,09%	415.288,99	9,09%	415.288,99	9,09%	415.745,89	9,10%
2.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	462.061,21	2,05%	-		42.001,36	9,09%	42.001,36	9,09%	42.001,36	9,09%	42.001,36	9,09%	42.001,36	9,09%	42.001,36	9,09%	42.001,36	9,09%	42.001,36	9,09%	42.001,36	9,09%	42.001,36	9,09%	42.047,61	9,10%
2.10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	533.939,21	2,36%	-		48.535,07	9,09%	48.535,07	9,09%	48.535,07	9,09%	48.535,07	9,09%	48.535,07	9,09%	48.535,07	9,09%	48.535,07	9,09%	48.535,07	9,09%	48.535,07	9,09%	48.535,07	9,09%	48.588,51	9,10%
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	492.405,52	2,18%	-		44.759,66	9,09%	44.759,66	9,09%	44.759,66	9,09%	44.759,66	9,09%	44.759,66	9,09%	44.759,66	9,09%	44.759,66	9,09%	44.759,66	9,09%	44.759,66	9,09%	44.759,66	9,09%	44.808,92	9,10%
3.	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PEDRA GRANÍTICA**	11.017.893,47	14,26%																								
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	571.312,46	5,19%	-		51.932,30	9,09%	51.932,30	9,09%	51.932,30	9,09%	51.932,30	9,09%	51.932,30	9,09%	51.932,30	9,09%	51.932,30	9,09%	51.932,30	9,09%	51.932,30	9,09%	51.932,30	9,09%	51.989,46	9,10%
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	448.106,97	4,07%	-		40.732,92	9,09%	40.732,92	9,09%	40.732,92	9,09%	40.732,92	9,09%	40.732,92	9,09%	40.732,92	9,09%	40.732,92	9,09%	40.732,92	9,09%	40.732,92	9,09%	40.732,92	9,09%	40.777,77	9,10%
3.3	MOBILIZAÇÃO	7.609,50	0,07%	-		691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	692,50	9,10%
3.4	DESMOBILIZAÇÃO	7.609,50	0,07%	-		691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	692,50	9,10%
3.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	690.814,34	6,27%	-		62.795,02	9,09%	62.795,02	9,09%	62.795,02	9,09%	62.795,02	9,09%	62.795,02	9,09%	62.795,02	9,09%	62.795,02	9,09%	62.795,02	9,09%	62.795,02	9,09%	62.795,02	9,09%	62.864,14	9,10%
3.6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA	6.381.779,69	57,92%	-		580.103,77	9,09%	580.103,77	9,09%	580.103,77	9,09%	580.103,77	9,09%	580.103,77	9,09%	580.103,77	9,09%	580.103,77	9,09%	580.103,77	9,09%	580.103,77	9,09%	580.103,77	9,09%	580.741,99	9,10%
3.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	1.615.577,78	14,66%	-		146.856,02	9,09%	146.856,02	9,09%	146.856,02	9,09%	146.856,02	9,09%	146.856,02	9,09%	146.856,02	9,09%	146.856,02	9,09%	146.856,02	9,09%	146.856,02	9,09%	146.856,02	9,09%	147.017,58	9,10%
3.8	DRENAGEM	819.977,29	7,44%	-		74.535,94	9,09%	74.535,94	9,09%	74.535,94	9,09%	74.535,94	9,09%	74.535,94	9,09%	74.535,94	9,09%	74.535,94	9,09%	74.535,94	9,09%	74.535,94	9,09%	74.535,94	9,09%	74.617,89	9,10%
3.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	191.851,06	1,74%	-		17.439,26	9,09%	17.439,26	9,09%	17.439,26	9,09%	17.439,26	9,09%	17.439,26	9,09%	17.439,26	9,09%	17.439,26	9,09%	17.439,26	9,09%	17.439,26	9,09%	17.439,26	9,09%	17.458,46	9,10%
3.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	283.254,88	2,57%	-		25.747,87	9,09%	25.747,87	9,09%	25.747,87	9,09%	25.747,87	9,09%	25.747,87	9,09%	25.747,87	9,09%	25.747,87	9,09%	25.747,87	9,09%	25.747,87	9,09%	25.747,87	9,09%	25.776,18	9,10%
4.	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO**	17.514.627,51	22,66%																								
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	584.946,05	3,34%	-		53.171,60	9,09%	53.171,60	9,09%	53.171,60	9,09%	53.171,60	9,09%	53.171,60	9,09%	53.171,60	9,09%	53.171,60	9,09%	53.171,60	9,09%	53.171,60	9,09%	53.171,60	9,09%	53.230,05	9,10%
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	450.561,27	2,57%	-		40.956,02	9,09%	40.956,02	9,09%	40.956,02	9,09%	40.956,02	9,09%	40.956,02	9,09%	40.956,02	9,09%	40.956,02	9,09%	40.956,02	9,09%	40.956,02	9,09%	40.956,02	9,09%	41.001,07	9,10%
4.3	MOBILIZAÇÃO	7.609,50	0,04%	-		691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	692,50	9,10%
4.4	DESMOBILIZAÇÃO	7.609,50	0,04%	-		691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	691,70	9,09%	692,50	9,10%
4.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.155.332,66	6,60%	-		105.019,74	9,09%	105.019,74	9,09%	105.019,74	9,09%	105.019,74	9,09%	105.019,74	9,09%	105.019,74	9,09%	105.019,74	9,09%	105.019,74	9,09%	105.019,74	9,09%	105.019,74	9,09%	105.135,26	9,10%
4.6	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	10.496.128,33	59,93%	-		954.098,07	9,09%	954.098,07	9,09%	954.098,07	9,09%	954.098,07	9,09%	954.098,07	9,09%	954.098,07	9,09%	954.098,07	9,09%	954.098,07	9,09%	954.098,07	9,09%	954.098,07	9,09%	955.147,63	9,10%
4.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	2.701.834,29	15,43%	-		245.596,74	9,09%	245.596,74	9,09%	245.596,74	9,09%	245.596,74	9,09%	245.596,74	9,09%	245.596,74	9,09%	245.596,74	9,09%	245.596,74	9,09%	245.596,74	9,09%	245.596,74	9,09%	245.866,89	9,10%
4.8	DRENAGEM	1.373.588,80	7,84%	-		124.859,22	9,09%	124.859,22	9,09%	124.859,22	9,09%	124.859,22	9,09%	124.859,22	9,09%	124.859,22	9,09%	124.859,22	9,09%	124.859,22	9,09%	124.859,22	9,09%	124.859,22	9,09%	124.996,60	9,10%
4.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	330.978,25	1,89%	-		30.085,92	9,09%	30.085,92	9,09%	30.085,92	9,09%	30.085,92	9,09%	30.085,92	9,09%	30.085,92	9,09%	30.085,92	9,09%	30.085,92	9,09%	30.085,92	9,09%	30.085,92	9,09%	30.119,05	9,10%
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	406.038,86	2,32%	-		36.908,93	9,09%	36.908,93	9,09%	36.908,93	9,09%	36.908,93	9,09%	36.908,93	9,09%	36.908,93	9,09%	36.908,93	9,09%	36.908,93	9,09%	36.908,93	9,09%	36.908,93	9,09%	36.949,56	9,10%
5.	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)**	25.403.328,91	32,87%																								
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	609.023,06	2,40%	-		55.360,20	9,09%	55.360,20	9,09%	55.360,20	9,09%	55.360,20	9,09%	55.360,20	9,09%	55.360,20	9,09%	55.360,20	9,09%	55.360,20	9,09%	55.360,20	9,09%	55.360,20	9,09%	55.421,06	9,10%
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	444.567,33	1,75%	-		40.405,72	9,09%	40.405,72	9,09%	40.405,72	9,09%	40.405,72	9,09%	40.405,72	9,09%	40.405,72	9,09%	40.405,72	9,09%	40.405,72	9,09%	40.405,72	9,09%	40.405,72	9,09%	40.450,13	9,10%
5.3	MOBILIZAÇÃO	398.572,25	1,57%	-		36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.270,05	9,10%
5.4	DESMOBILIZAÇÃO	398.572,25	1,57%	-		36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.230,22	9,09%	36.270,05	9,10%
5.5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	18.489.208,56	72,78%	-		1.680.669,06	9,09%	1.680.669,06	9,09%	1.680.669,06	9,09%	1.680.669,06	9,09%	1.680.669,06	9,09%	1.680.669,06	9,09%	1.680.669,06	9,09%	1.680.669,06	9,09%	1.680.669,06	9,09%	1.680.669,06	9,09%	1.682.517,96	9,10%
5.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	1.359.551,44	5,35%	-		123.583,23	9,09%	123.583,23	9,09%	123.583,23	9,09%	123.583,23	9,09%	123.583,23	9,09%	123.583,23	9,09%	123.583,23	9,09%	123.583,23	9,09%	123.583,23	9,09%	123.583,23	9,09%	123.719,14	9,10%
5.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	2.198.232,74	8,65%	-		199.819,36	9,09%	199.819,36	9,09%	199.819,36	9,09%	199.819,36	9,09%	199.819,36	9,09%	199.819,36	9,09%	199.819,36	9,09%	199.819,36	9,09%	199.819,36	9,09%	199.819,36	9,09%	200.039,14	9,10%
5.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	1.505.661,28	5,93%	-		136.864,61	9,09%	136.864,61	9,09%	136.864,61	9,09%	136.864,61	9,09%	136.864,61	9,09%	136.864,61	9,09%	136.864,61	9,09%	136.864,61	9,09%	136.864,61	9,09%	136.864,61	9,09%	137.015,18	9,10%
	TOTAL GERAL DO MES			161.998,25	0,21%	7.015.554,55	9,08%	7.015.554,55	9,08%	7.015.554,55	9,08%	7.015.554,55	9,08%	7.015.554,55	9,08%	7.015.554,55	9,08%	7.015.554,55	9,08%	7.015.554,55	9,08%	7.015.554,55	9,08%	7.015.554,55	9,08%	6.962.858,07	9,01%
	TOTAL GERAL ACUMULADO	77.280.468,20	100,0%	161.998,25	0,21%	7.177.552,80	9,29%	14.193.107,35	18,37%	21.208.661,90	27,44%	28.224.216,45	36,52%	35.239.771,00	45,60%	42.255.325,55	54,68%	49.270.880,10	63,76%	56.286.434,65	72,83%	63.301.989,20	81,91%	70.317.610,13	90,99%	77.280.468,20	100,00%

Informações Gerais

Responsável Técnico

Nome: Geisiane Maria Duarte
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18230881

GEISIANE MARIA DUARTE:09991237429 Assinado de forma digital por GEISIANE MARIA DUARTE:09991237429 Dados: 2026.05.14 11:48:16 -03'00'

Nome: Everton Samuel da Mata Silva
Título: Engenheiro Civil
Matrícula: 18162304/01

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 3752763

MONICA CAVALCANTI DOS SANTOS:00785278486 Assinado de forma digital por MONICA CAVALCANTI DOS SANTOS:00785278486 Dados: 2026.05.14 12:17:58 -03'00'

Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18246834

WANDELIANA TOMAZ FERREIRA DA SILVA SANTANA:11250347424 Assinado de forma digital por WANDELIANA TOMAZ FERREIRA DA SILVA SANTANA:11250347424 Dados: 2026.05.18 11:26:38 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

EVERTON SAMUEL DA MATA SILVA

Data: 17/05/2026 23:32:22-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br