ANEXO B

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Peça integrante do Volume Licitatório

LOTE 06 - SERTÃO DO SÃO FRANCISCO

DADOS			
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA, E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE), NO SERTÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		
DATA-BASE:	dez/25	DESONERAÇÃO:	Não Desonerado
TABELAS DE REFERÊNCIA			
SINAPI	dez/25	SICRO	out/25
COMPESA	2024.2	SEINFRA	0
ORSE	nov/25	OUTROS	0

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)			
ÍNDICE	BDI	COM DESON.	SEM DESON.
1	PADRÃO PAV.	26,21%	21,34%
2	DIFERENCIADO PAV.	19,61%	15,00%
3	PADRÃO EDIFICAÇÃO		
4	DIFERENCIADO EDIFICAÇÃO		
5	MATERIAIS	18,40%	13,97%
6	LOC. BENS MÓVEIS	15,74%	11,42%

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS)**	1.037.433,55	2,73%																								
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	542.857,05	52,33%	49.345,71	9,09%	49.345,71	9,09%	49.345,71	9,09%	49.345,71	9,09%	49.345,71	9,09%	49.345,71	9,09%	49.345,71	9,09%	49.345,71	9,09%	49.345,71	9,09%	49.345,71	9,09%	49.399,95	9,10%		
1.2	MOBILIZAÇÃO	247.288,25	23,84%	247.288,25	100,00%																						
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	247.288,25	23,84%	247.288,25	100,00%																						
2.	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	11.405.705,86	29,98%																								
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	458.882,47	4,02%	-		41.712,42	9,09%	41.712,42	9,09%	41.712,42	9,09%	41.712,42	9,09%	41.712,42	9,09%	41.712,42	9,09%	41.712,42	9,09%	41.712,42	9,09%	41.712,42	9,09%	41.712,42	9,09%	41.758,27	9,10%
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	222.968,67	1,95%	-		20.267,85	9,09%	20.267,85	9,09%	20.267,85	9,09%	20.267,85	9,09%	20.267,85	9,09%	20.267,85	9,09%	20.267,85	9,09%	20.267,85	9,09%	20.267,85	9,09%	20.267,85	9,09%	20.290,17	9,10%
2.3	MOBILIZAÇÃO	160.797,24	1,41%	-		14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.632,54	9,10%
2.4	DESMOBILIZAÇÃO	160.797,24	1,41%	-		14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.632,54	9,10%
2.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	684.882,69	6,00%	-		62.255,84	9,09%	62.255,84	9,09%	62.255,84	9,09%	62.255,84	9,09%	62.255,84	9,09%	62.255,84	9,09%	62.255,84	9,09%	62.255,84	9,09%	62.255,84	9,09%	62.255,84	9,09%	62.324,29	9,10%
2.6	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	5.361.726,59	47,01%	-		487.380,95	9,09%	487.380,95	9,09%	487.380,95	9,09%	487.380,95	9,09%	487.380,95	9,09%	487.380,95	9,09%	487.380,95	9,09%	487.380,95	9,09%	487.380,95	9,09%	487.380,95	9,09%	487.917,09	9,10%
2.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	1.598.998,39	14,02%	-		145.348,95	9,09%	145.348,95	9,09%	145.348,95	9,09%	145.348,95	9,09%	145.348,95	9,09%	145.348,95	9,09%	145.348,95	9,09%	145.348,95	9,09%	145.348,95	9,09%	145.348,95	9,09%	145.508,89	9,10%
2.8	DRENAGEM	2.064.787,40	18,10%	-		187.689,17	9,09%	187.689,17	9,09%	187.689,17	9,09%	187.689,17	9,09%	187.689,17	9,09%	187.689,17	9,09%	187.689,17	9,09%	187.689,17	9,09%	187.689,17	9,09%	187.689,17	9,09%	187.895,70	9,10%
2.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	191.948,76	1,68%	-		17.448,14	9,09%	17.448,14	9,09%	17.448,14	9,09%	17.448,14	9,09%	17.448,14	9,09%	17.448,14	9,09%	17.448,14	9,09%	17.448,14	9,09%	17.448,14	9,09%	17.448,14	9,09%	17.467,36	9,10%
2.10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	241.914,82	2,12%	-		21.990,06	9,09%	21.990,06	9,09%	21.990,06	9,09%	21.990,06	9,09%	21.990,06	9,09%	21.990,06	9,09%	21.990,06	9,09%	21.990,06	9,09%	21.990,06	9,09%	21.990,06	9,09%	22.014,22	9,10%
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	258.001,59	2,26%	-		23.452,34	9,09%	23.452,34	9,09%	23.452,34	9,09%	23.452,34	9,09%	23.452,34	9,09%	23.452,34	9,09%	23.452,34	9,09%	23.452,34	9,09%	23.452,34	9,09%	23.452,34	9,09%	23.478,19	9,10%
3.	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PEDRA GRANÍTICA**	7.943.137,70	20,88%																								
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	374.233,91	4,71%	-		34.017,86	9,09%	34.017,86	9,09%	34.017,86	9,09%	34.017,86	9,09%	34.017,86	9,09%	34.017,86	9,09%	34.017,86	9,09%	34.017,86	9,09%	34.017,86	9,09%	34.017,86	9,09%	34.055,31	9,10%
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	221.734,92	2,79%	-		20.155,70	9,09%	20.155,70	9,09%	20.155,70	9,09%	20.155,70	9,09%	20.155,70	9,09%	20.155,70	9,09%	20.155,70	9,09%	20.155,70	9,09%	20.155,70	9,09%	20.155,70	9,09%	20.177,92	9,10%
3.3	MOBILIZAÇÃO	3.069,90	0,04%	-		279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,40	9,10%
3.4	DESMOBILIZAÇÃO	3.069,90	0,04%	-		279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,40	9,10%
3.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	457.775,21	5,76%	-		41.611,77	9,09%	41.611,77	9,09%	41.611,77	9,09%	41.611,77	9,09%	41.611,77	9,09%	41.611,77	9,09%	41.611,77	9,09%	41.611,77	9,09%	41.611,77	9,09%	41.611,77	9,09%	41.657,51	9,10%
3.6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA	4.939.554,81	62,19%	-		449.005,53	9,09%	449.005,53	9,09%	449.005,53	9,09%	449.005,53	9,09%	449.005,53	9,09%	449.005,53	9,09%	449.005,53	9,09%	449.005,53	9,09%	449.005,53	9,09%	449.005,53	9,09%	449.499,51	9,10%
3.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	1.068.668,12	13,45%	-		97.141,93	9,09%	97.141,93	9,09%	97.141,93	9,09%	97.141,93	9,09%	97.141,93	9,09%	97.141,93	9,09%	97.141,93	9,09%	97.141,93	9,09%	97.141,93	9,09%	97.141,93	9,09%	97.248,82	9,10%
3.8	DRENAGEM	542.168,71	6,83%	-		49.283,14	9,09%	49.283,14	9,09%	49.283,14	9,09%	49.283,14	9,09%	49.283,14	9,09%	49.283,14	9,09%	49.283,14	9,09%	49.283,14	9,09%	49.283,14	9,09%	49.283,14	9,09%	49.337,31	9,10%
3.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	139.931,58	1,76%	-		12.719,78	9,09%	12.719,78	9,09%	12.719,78	9,09%	12.719,78	9,09%	12.719,78	9,09%	12.719,78	9,09%	12.719,78	9,09%	12.719,78	9,09%	12.719,78	9,09%	12.719,78	9,09%	12.733,78	9,10%
3.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	192.930,64	2,43%	-		17.537,40	9,09%	17.537,40	9,09%	17.537,40	9,09%	17.537,40	9,09%	17.537,40	9,09%	17.537,40	9,09%	17.537,40	9,09%	17.537,40	9,09%	17.537,40	9,09%	17.537,40	9,09%	17.556,64	9,10%
4.	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO**	7.642.867,47	20,09%																								
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	413.071,25	5,40%	-		37.548,18	9,09%	37.548,18	9,09%	37.548,18	9,09%	37.548,18	9,09%	37.548,18	9,09%	37.548,18	9,09%	37.548,18	9,09%	37.548,18	9,09%	37.548,18	9,09%	37.548,18	9,09%	37.589,45	9,10%
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	221.652,67	2,90%	-		20.148,23	9,09%	20.148,23	9,09%	20.148,23	9,09%	20.148,23	9,09%	20.148,23	9,09%	20.148,23	9,09%	20.148,23	9,09%	20.148,23	9,09%	20.148,23	9,09%	20.148,23	9,09%	20.170,37	9,10%
4.3	MOBILIZAÇÃO	3.069,90	0,04%	-		279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,40	9,10%
4.4	DESMOBILIZAÇÃO	3.069,90	0,04%	-		279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,05	9,09%	279,40	9,10%
4.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	449.307,09	5,88%	-		40.842,01	9,09%	40.842,01	9,09%	40.842,01	9,09%	40.842,01	9,09%	40.842,01	9,09%	40.842,01	9,09%	40.842,01	9,09%	40.842,01	9,09%	40.842,01	9,09%	40.842,01	9,09%	40.886,99	9,10%
4.6	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	4.642.788,95	60,75%	-		422.029,52	9,09%	422.029,52	9,09%	422.029,52	9,09%	422.029,52	9,09%	422.029,52	9,09%	422.029,52	9,09%	422.029,52	9,09%	422.029,52	9,09%	422.029,52	9,09%	422.029,52	9,09%	422.493,75	9,10%
4.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	1.048.884,11	13,72%	-		95.343,57	9,09%	95.343,57	9,09%	95.343,57	9,09%	95.343,57	9,09%	95.343,57	9,09%	95.343,57	9,09%	95.343,57	9,09%	95.343,57	9,09%	95.343,57	9,09%	95.343,57	9,09%	95.448,41	9,10%
4.8	DRENAGEM	529.247,65	6,92%	-		48.108,61	9,09%	48.108,61	9,09%	48.108,61	9,09%	48.108,61	9,09%	48.108,61	9,09%	48.108,61	9,09%	48.108,61	9,09%	48.108,61	9,09%	48.108,61	9,09%	48.108,61	9,09%	48.161,55	9,10%
4.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	138.996,16	1,82%	-		12.634,75	9,09%	12.634,75	9,09%	12.634,75	9,09%	12.634,75	9,09%	12.634,75	9,09%	12.634,75	9,09%	12.634,75	9,09%	12.634,75	9,09%	12.634,75	9,09%	12.634,75	9,09%	12.648,66	9,10%
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	192.779,79	2,52%	-		17.523,68	9,09%	17.523,68	9,09%	17.523,68	9,09%	17.523,68	9,09%	17.523,68	9,09%	17.523,68	9,09%	17.523,68	9,09%	17.523,68	9,09%	17.523,68	9,09%	17.523,68	9,09%	17.542,99	9,10%
5.	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)**	10.019.359,53	26,33%																								
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	824.872,19	8,23%	-		74.980,88	9,09%	74.980,88	9,09%	74.980,88	9,09%	74.980,88	9,09%	74.980,88	9,09%	74.980,88	9,09%	74.980,88	9,09%	74.980,88	9,09%	74.980,88	9,09%	74.980,88	9,09%	75.063,39	9,10%
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	219.349,67	2,19%	-		19.938,89	9,09%	19.938,89	9,09%	19.938,89	9,09%	19.938,89	9,09%	19.938,89	9,09%	19.938,89	9,09%	19.938,89	9,09%	19.938,89	9,09%	19.938,89	9,09%	19.938,89	9,09%	19.960,77	9,10%
5.3	MOBILIZAÇÃO	160.797,24	1,60%	-		14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.632,54	9,10%
5.4	DESMOBILIZAÇÃO	160.797,24	1,60%	-		14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.616,47	9,09%	14.632,54	9,10%
5.5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	6.841.228,43	68,28%	-		621.867,66	9,09%	621.867,66	9,09%	621.867,66	9,09%	621.867,66	9,09%	621.867,66	9,09%	621.867,66	9,09%	621.867,66	9,09%	621.867,66	9,09%	621.867,66	9,09%	621.867,66	9,09%	622.551,83	9,10%
5.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	477.451,14	4,77%	-		43.400,31	9,09%	43.400,31	9,09%	43.400,31	9,09%	43.400,31	9,09%	43.400,31	9,09%	43.400,31	9,09%	43.400,31	9,09%	43.400,31	9,09%	43.400,31	9,09%	43.400,31	9,09%	43.448,04	9,10%
5.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	772.910,56	7,71%	-		70.257,57	9,09%	70.257,57	9,09%	70.257,57	9,09%	70.257,57	9,09%	70.257,57	9,09%	70.257,57	9,09%	70.257,57	9,09%	70.257,57	9,09%	70.257,57	9,09%	70.257,57	9,09%	70.334,86	9,10%
5.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	561.953,06	5,61%	-		51.081,53	9,09%	51.081,53	9,09%	51.081,53	9,09%	51.081,53	9,09%	51.081,53	9,09%	51.081,53	9,09%	51.081,53	9,09%	51.081,53	9,09%	51.081,53	9,09%	51.081,53	9,09%	51.137,76	9,10%
	TOTAL GERAL DO MÊS			543.922,21	1,43%	3.413.652,01	8,97%	3.413.652,01	8,97%	3.413.652,01	8,97%	3.413.652,01	8,97%	3.413.652,01	8,97%	3.413.652,01	8,97%	3.413.652,01	8,97%	3.413.652,01	8,97%	3.413.652,01	8,97%	3.413.652,01	8,97%	3.413.706,25	8,97%	3.368.007,56	8,85%
	TOTAL GERAL ACUMULADO	38.048.504,11	100,0%	543.922,21	1,43%	3.957.574,22	10,40%	7.371.226,23	19,37%	10.784.878,24	28,35%	14.198.530,25	37,32%	17.612.182,26	46,29%	21.025.834,27	55,26%	24.439.486,28	64,23%	27.853.138,29	73,20%	31.266.790,30	82,18%	34.680.496,55	91,15%	38.048.504,11	100,00%

Informações Gerais

Responsável Técnico

Nome: Geisiane Maria Duarte
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18230881

GEISIANE MARIA DUARTE:09991237429 — Assinado de forma digital por GEISIANE MARIA DUARTE:09991237429 Dados: 2026.05.18 13:06:01 -03'00'

Nome: Everton Samuel da Mata Silva
Título: Engenheiro Civil
Matrícula: 18162304/01

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 3752763

MONICA CAVALCANTI DOS SANTOS:00785278486 — Assinado de forma digital por MONICA CAVALCANTI DOS SANTOS:00785278486 Dados: 2026.05.18 15:12:23 -03'00'

Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18246834

WANDELIANA TOMAZ FERREIRA DA SILVA SANTANA:11250347424 — Assinado de forma digital por WANDELIANA TOMAZ FERREIRA DA SILVA SANTANA:11250347424 Dados: 2026.05.18 15:16:49 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

EVERTON SAMUEL DA MATA SILVA

Data: 18/05/2026 14:40:10-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br