Secretaria
de Projetos
Estratégicos

GOVERNO DE

PER
NGV

ESTADO DE MUDANGA

Obra:

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO DE SEGAO DE
BOMBEIRO MILITAR NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INCLUINDO A ELABORAGAO E
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO.
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técnico:
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Values in Millions (R$)

SERVICOS COMPLEMENTARES -

Inputs Ranked by Effect on Output Mean

RISK

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO
SUPERESTRUTURA -
REVESTIMENTOS -

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS -
INSTALAGOES ELETRICAS -
ADMINISTRACAO

CLIMATIZAGAO E EXAUSTAOQ -
INFRAESTRUTURA -

PISOS -

INSTALAGOES PROVISORIAS
PROJETOS A

PINTURA -

VEDAGOES -

CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONO... 1

R$5.623.593,59 R$5.881.578,72

R$5.629.752,65 R$5.885.218,92

R$5.633.226,76 R$5.877.696,04

R$5.631.356,21

R$5.873.270,73

R$5.644.375,34 | R$5.873.258,37

R$5.639.727,91 R$5.866.474,68

ESQUADRIAS

R$5.654.251,72 R$5.853.773,07

R$5.864.144,41

{ J 3D
R$5.651./31,90 R$5.860.449,03
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Contribution to Variance

5,90 -

R.55.694.588,59
R5§3.711.104,34
R$5.726.634,78

R5$5.741.045,59

R§5.754.147,71
R$5.768.004,40

R$5.783.783,55

R§5.799.35%,31
R55.814.909,25
R§5.832.524,33
R&5.851.058,62

R5$5.897.467,81

R§5,935.855,91
R$5.968, 546,75

R$5.007.563,91

Il Irput High
Il tnput Low

45,3%

23,3%
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ESTADO DE MUDANGA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO DE SECAODE | .
Obra: BOMBEIRO MILITAR NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INCLUINDO A ELABORAGAO E | **PO™" ELIAS CHAVES
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO.
SOTENETIRITOTeY
REVESTIMENTOS
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 1%
INSTALAGOES ELETRICAS B 0%
ADMINISTRACAO - B oo, - .
INFRAESTRUTURA | [0,99% @RISK Trial Version
cumaizacko e exaustio 1 flo7%  For Evaluation Purposes Only
PISOS 1 fio,4%
INSTALAGOES PROVISORIAS - lo3%
ESQUADRIAS - lo.2%
PROJETOS - lo,1%
VEDAGOES lo,1%
CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAGAO lo,1%
PINTURA lo,0%
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ELIAS CHAVES DA é‘ffj\r;agss\fgs‘”g;\a digital por
SILVA:099046334 SILVA:09904633460
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