
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)

1.0 PROJETOS EXECUTIVOS 5 dias 10 dias 15 dias 20 dias 25 dias 30 dias 35 dias 40 dias 45 dias 50 dias 55 dias 60 dias

1.1 Elaboração dos projetos executivos de  terraplanagem 62.266,66

Análise e aprovação CONTRATANTE

1.2 Elaboração dos projetos executivos de arquitetura, estrutura do bloco principal 68.493,32

Análise e aprovação CONTRATANTE

Análise e aprovação CONTRATANTE

1.3
Elaboração dos projetos executivos de arquitetura estrutura dos demais blocos e
instalações e demais disciplinas de todo o projeto

76.795,55

Análise e aprovação CONTRATANTE

Análise e aprovação CONTRATANTE

Análise e aprovação CONTRATANTE

207.555,53TOTAL GERAL (R$)

Eventograma

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL (ETE) NO MUNICÍPIO DE 
CAETÉS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Mês Base: ABRIL/2025

Mês 01 Mês 02
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