
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARIANA GAMA

BDI SERVIÇO: 23,54%

BDI FORNECIMENTO: 15,28%

ENCARGOS SOCIAIS:
Horista: 113,84% 

Mensalista:70,11%

50,00% 50,00%

103.777,77R$                    103.777,77R$                      
12,15% 20,35% 7,03% 5,82% 7,15% 9,33% 10,88% 10,76% 8,49% 8,05%

220.327,68R$                    368.916,26R$                      127.469,17R$                     105.460,78R$                      129.599,34R$                      169.104,31R$                      197.281,95R$                      195.048,13R$                      154.006,27R$                      145.871,35R$                        
50,00% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%

331.031,34R$                    36.781,26R$                        36.781,26R$                       36.781,26R$                        36.781,26R$                        36.781,26R$                        36.781,26R$                        36.781,26R$                        36.781,26R$                        36.781,26R$                          
40,00% 60,00%

2.913.708,25R$                 4.370.562,38R$                   

5 PREDIO PRINCIPAL 9.827.103,88R$           9.827.103,88R$       
100%

718.026,840R$                    
15% 60% 25%

332.230,979R$                    1.328.923,914R$               553.718,298R$                    
30% 60% 10%

121.017,843R$                    242.035,686R$                    40.339,281R$                      
40% 60%

100.171,904R$                    150.257,856R$                    
15% 65% 20%

45.372,045R$                      196.612,195R$                    60.496,060R$                      
30% 40% 30%

255.236,997R$                    340.315,996R$                    255.236,997R$                    
25% 30% 45%

469.434,418R$                    563.321,301R$                    844.981,952R$                    
60% 40%

95.329,920R$                      63.553,280R$                      
30% 70%

133.099,581R$                    310.565,689R$                    
30% 70%

77.872,152R$                      181.701,688R$                      
30% 70%

196.344,618R$                    458.137,442R$                    
35% 30% 20% 15%

155.850,338R$                    133.586,004R$                    89.057,336R$                      66.793,002R$                      
60% 20% 20%

78.997,254R$                      26.332,418R$                      26.332,418R$                      
100%

28.484,220R$                      
40% 60%

434.934,384R$                    652.401,576R$                    

6 PREDIO REFEITORIO 1.748.242,27R$           1.748.242,27R$       
100%

112.106,410R$                   
15% 85%

DATA BASE:

PRAZO DE EXECUÇÃO:

 
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

ESQUADRIAS 443.665,27R$              

5.12 INSTALAÇÕES ELETRICAS 445.286,68R$              

BR-408, S/N°, Nazaré da Mata/PE

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco, composições próprias

10 MESES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL (ETE) NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, NO 
 ESTADO DE PERNAMBUCO

Mês 10 TOTALMês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07ITEM DESCRIÇÃO DAS ETAPAS VALOR TOTAL DA ETAPA

1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS 207.555,53R$              

4 TERRAPLANAGEM 7.284.270,63R$           

5.3

5.6 PISOS 850.789,99R$              

5.9

5.15 CLIMATIZAÇÃO 1.087.335,96R$           

5.1 INFRAESTRUTURA 718.026,84R$              

5.2 SUPERESTRUTURA 2.214.873,19R$           

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.813.085,22R$           

3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 662.062,67R$              

5.4 COBERTA 250.429,76R$              

VEDAÇÕES 403.392,81R$              

5.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 302.480,30R$              

5.7 REVESTIMENTOS 1.877.737,67R$           

5.8 FORRO 158.883,20R$              

5.13 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS 131.662,09R$              

5.14 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 28.484,22R$                

5.10 PINTURA 259.573,84R$              

5.11 LOUÇAS E METAIS 654.482,06R$              

6.1 INFRAESTRUTURA 112.106,41R$              

6.2 SUPERESTRUTURA 332.810,64R$              

112.106,41R$          

332.810,64R$          

207.555,53R$          

1.813.085,22R$       

662.062,67R$          

7.284.270,63R$       

718.026,84R$          

2.214.873,19R$       

403.392,81R$          

250.429,76R$          

302.480,30R$          

850.789,99R$          

1.877.737,67R$       

158.883,20R$          

443.665,27R$          

259.573,84R$          

654.482,06R$          

445.286,68R$          

131.662,09R$          

28.484,22R$            

1.087.335,96R$       

Mês 08 Mês 09



49.921,596R$                     282.889,044R$                    
20% 80%

16.604,434R$                      66.417,736R$                      
30% 70%

14.616,189R$                      34.104,441R$                      
20% 50% 30%

51.425,740R$                     128.564,350R$                    77.138,610R$                      
30% 70%

39.556,395R$                      92.298,255R$                      
20% 40% 40%

44.881,800R$                      89.763,600R$                      89.763,600R$                      
100%

30.694,000R$                      
30% 70%

19.828,194R$                      46.265,786R$                      
100%

2.715,110R$                          
100%

162.713,170R$                    
50% 35% 15%

18.728,565R$                      13.109,996R$                      5.618,570R$                        
100%

6.752,990R$                          
100%

226.892,110R$                      
30% 70%

7.461,474R$                        17.410,106R$                      

7 PRÉDIO LABORATÓRIO 1.746.140,24R$           1.746.140,24R$       
100%

111.334,090R$                   
15% 85%

53.825,352R$                     305.010,328R$                    
20% 80%

13.706,744R$                      54.826,976R$                      
30% 70%

18.869,043R$                      44.027,767R$                      
20% 50% 30%

57.961,728R$                     144.904,320R$                    86.942,592R$                      
30% 70%

21.564,810R$                      50.317,890R$                      
20% 30% 50%

64.453,968R$                      96.680,952R$                      161.134,920R$                    
100%

21.187,780R$                      
20% 80%

19.827,570R$                      79.310,280R$                      
100%

29.481,510R$                        
100%

47.809,510R$                      
40% 40% 20%

8.418,328R$                        8.418,328R$                        4.209,164R$                        
100%

3.007,320R$                          
100%

238.908,970R$                      

VEDAÇÕES 6.3

6.6 PISOS

6.9

6.4 COBERTA 48.720,63R$                

6.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 257.128,70R$              

83.022,17R$            

48.720,63R$            

257.128,70R$          

6.7 REVESTIMENTOS 224.409,00R$              

131.854,65R$          

224.409,00R$          

6.8 FORRO 30.694,00R$                

ESQUADRIAS 66.093,98R$                

30.694,00R$            

66.093,98R$            

6.10 PINTURA 2.715,11R$                  

6.12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 37.457,13R$                

6.11 LOUÇAS E METAIS 162.713,17R$              

2.715,11R$              

162.713,17R$          

37.457,13R$            

6.13 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 6.752,99R$                  

6.14 CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO 226.892,11R$              

6.752,99R$              

226.892,11R$          

6.15 GLP 24.871,58R$                

7.1 INFRAESTRUTURA 111.334,09R$              

24.871,58R$            

111.334,09R$          

7.2 SUPERESTRUTURA 358.835,68R$              

7.3 VEDAÇÕES 68.533,72R$                

358.835,68R$          

68.533,72R$            

7.4 COBERTA 62.896,81R$                

7.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 289.808,64R$              

62.896,81R$            

289.808,64R$          

7.6 PISOS 71.882,70R$                

7.7 REVESTIMENTOS 322.269,84R$              

71.882,70R$            

322.269,84R$          

7.8 FORRO 21.187,78R$                

7.9 ESQUADRIAS 99.137,85R$                

21.187,78R$            

99.137,85R$            

7.10 PINTURA 29.481,51R$                

7.12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 21.045,82R$                

7.11 LOUÇAS E METAIS 47.809,51R$                

29.481,51R$            

47.809,51R$            

21.045,82R$            

7.13 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 3.007,32R$                  

7.14 CLIMATIZAÇÃO 238.908,97R$              

3.007,32R$              

238.908,97R$          

83.022,17R$                

131.854,65R$              



8 CASTELO D'AGUA 342.970,58R$              342.970,58R$          
100%

23.527,090R$                      
20% 80%

41.791,636R$                      167.166,544R$                    
100%

4.483,030R$                        
35% 65%

22.865,871R$                      42.465,189R$                      
100%

3.580,300R$                        
100%

29.705,070R$                      
100%

1.445,500R$                        
50% 50%

2.970,175R$                        2.970,175R$                        

9   GUARITA / CASAS DE BOMBAS / LIXEIRA / GLP 328.569,85R$              328.569,85R$          
100%

123.128,860R$                    
100%

22.839,030R$                      
100%

12.347,530R$                      
35% 65%

13.917,656R$                      25.847,075R$                      
100%

9.047,740R$                        
30% 70%

15.772,239R$                      36.801,891R$                      
100%

614,780R$                           
100%

34.033,540R$                      
100%

5.823,550R$                          
100%

6.299,030R$                        
50% 50%

1.982,785R$                        1.982,785R$                        
100%

13.272,250R$                        
100%

4.859,110R$                          

10 QUADRA 1.850.580,85R$           1.850.580,85R$       
100%

124.836,260R$                   
50% 50%

169.113,075R$                    169.113,075R$                    
25% 75%

36.564,525R$                      109.693,575R$                    
20% 80%

102.539,280R$                    410.157,120R$                    
25% 20% 55%

10.147,010R$                     8.117,608R$                        22.323,422R$                      
50% 50%

8.1 INFRAESTRUTURA 23.527,09R$                

8.2 SUPERESTRUTURA 208.958,18R$              

23.527,09R$            

208.958,18R$          

8.3 VEDAÇÕES 4.483,03R$                  

8.4 IMPERMEABILIZAÇÃO 65.331,06R$                

4.483,03R$              

65.331,06R$            

8.5 PISOS 3.580,30R$                  

8.6 REVESTIMENTOS 29.705,07R$                

3.580,30R$              

29.705,07R$            

8.7 ESQUADRIAS 1.445,50R$                  

8.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5.940,35R$                  

1.445,50R$              

5.940,35R$              

9.1 INFRAESTRUTURA 123.128,86R$              

9.2 SUPERESTRUTURA 22.839,03R$                

123.128,86R$          

22.839,03R$            

9.3 VEDAÇÕES 12.347,53R$                

9.4 IMPERMEABILIZAÇÃO 39.764,73R$                

12.347,53R$            

39.764,73R$            

9.5 PISOS 9.047,74R$                  

9.6 REVESTIMENTOS 52.574,13R$                

9.047,74R$              

52.574,13R$            

9.7 FORRO 614,78R$                     

9.8 ESQUADRIAS 34.033,54R$                

614,78R$                 

34.033,54R$            

9.9 PINTURA 5.823,55R$                  

9.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 3.965,57R$                  

5.823,55R$              

9.12 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 13.272,25R$                

9.13 CLIMATIZAÇÃO 4.859,11R$                  

9.10 LOUÇAS E METAIS 6.299,03R$                  6.299,03R$              

3.965,57R$              

13.272,25R$            

4.859,11R$              

10.1 INFRAESTRUTURA 124.836,26R$              

10.2 SUPERESTRUTURA 338.226,15R$              

124.836,26R$          

338.226,15R$          

10.3 VEDAÇÕES 146.258,10R$              

10.4 COBERTA 512.696,40R$              

10.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 40.588,04R$                

146.258,10R$          

512.696,40R$          

40.588,04R$            

10.6 PISOS 186.641,19R$              186.641,19R$          



93.320,595R$                      93.320,595R$                      
30% 70%

87.162,591R$                      203.379,379R$                    
100%

91.154,210R$                      
100%

73.568,830R$                      
100%

29.460,150R$                      
100%

6.886,390R$                        
100%

9.723,160R$                        

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.315.819,82R$           3.359.263,54R$       
30% 70%

12.612,093R$                      29.428,217R$                      
40% 60%

87.146,564R$                      130.719,846R$                    
30% 20% 50%

135.718,257R$                    90.478,838R$                      226.197,095R$                    
100%

96.756,840R$                        
25% 25% 50%

157.694,768R$                    157.694,768R$                    315.389,535R$                      
100%

129.058,120R$                      
60% 40%

103.211,064R$                    68.807,376R$                      
100%

869.829,370R$                      
50% 30% 20%

260.459,415R$                    156.275,649R$                    104.183,766R$                    
30% 70%

55.247,472R$                      128.910,768R$                    
12 ANFITEATRO 43.443,72R$                43.443,72R$            

100%

43.443,720R$                      
13 PASSARELAS 142.614,47R$              142.614,47R$          

70% 30%

60.497,297R$                      25.927,413R$                      
50% 50%

28.094,880R$                      28.094,880R$                      
14 LIMPEZA FINAL DA OBRA 35.405,35R$                35.405,35R$            

100%

35.405,350R$                        
15 DIVERSOS 20.302,63R$                20.302,63R$            

100%

20.302,630R$                        

R$ 3.568.845,03 R$ 5.975.667,52 R$ 2.064.732,53 R$ 1.708.242,82 R$ 2.099.236,80 R$ 2.739.134,12 R$ 3.195.552,65 R$ 3.159.369,50 R$ 2.494.577,67 R$ 2.362.809,06
3.568.845,03R$                 9.544.512,55R$                   11.609.245,08R$               13.317.487,90R$                 15.416.724,71R$                 18.155.858,83R$                 21.351.411,48R$                 24.510.780,98R$                 27.005.358,65R$                 29.368.167,71R$                   

29.368.167,71R$                 29.368.167,71R$                 
TOTAL FINANCEIRO

10.9 LOUÇAS E METAIS

29.460,15R$                

10.11 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 6.886,39R$                  

91.154,21R$            

10.6 PISOS 186.641,19R$              

10.7 REVESTIMENTOS 290.541,97R$              

10.8 ESQUADRIAS 91.154,21R$                

186.641,19R$          

290.541,97R$          

10.12 CLIMATIZAÇÃO 9.723,16R$                  

11.1 REDE DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA FRIA 42.040,31R$                

11.2 REDE COLETORA 217.866,41R$              

REDE ELETRICA - DISTRIBUIÇÃO 452.394,19R$              

11.6 PAISAGISMO 129.058,12R$          

73.568,83R$                

12 ANFITEATRO 43.443,72R$                

13.1 INFRAESTRUTURA 86.424,71R$                

10.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

11.10

11.7 DRENAGEM 172.018,44R$              

11.8 MURO EXTERNO

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS -SPDA 184.158,24R$              

129.058,12R$              

11.9 CABEAMENTO ESTRUTURADO 520.918,83R$              

15 DIVERSOS 20.302,63R$                

14 LIMPEZA FINAL DA OBRA 35.405,35R$                

13.2 SUPERESTRUTURA 56.189,76R$                

869.829,37R$              

11.4 SUBESTAÇÃO 96.756,84R$                

11.5 PAVIMENTAÇÃO 630.779,07R$              

11.3

172.018,44R$          

869.829,37R$          

520.918,83R$          

184.158,24R$          

73.568,83R$            

29.460,15R$            

6.886,39R$              

9.723,16R$              

42.040,31R$            

217.866,41R$          

452.394,19R$          

96.756,84R$            

630.779,07R$          

43.443,72R$            

86.424,71R$            

56.189,76R$            

35.405,35R$            

20.302,63R$            



_______________________________________________________________
Mariana da Gama

Setor de Engenharia
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