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JUSTIFICATIVA PARA NAO UTILIZACAO DO BIM

OBJETO: CONTRANTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE EM JABOATAO CENTRO, NO MUNICIPIO
DE JABOATAO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

1.1. Em referéncia a auséncia de previsdo de adocao da Modelagem da Informacao
da Construcao (BIM) no processo licitatério, consideramos o gue se apresenta.

1.2.0 objeto da presente licitachio é aCONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE EM
JABOATAO CENTRO, NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, NO
ESTADO DE PERNAMBUCO. O regime de execucao contratual definidoé o
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO (EPU).

1.3. A decisao de nao adotar a metodologia BIM neste processo licitatério
fundamenta-se nas seguintes consideracoes:

1.3.1. O regime de Empreitada por Preco Unitario (EPU), adotado neste caso,
caracteriza-se pela contratacao da execucao de servicos com base em precos
unitarios predefinidos, sendo o pagamento efetuado de acordo com as quantidades
de servicos efetivamente executadas. Neste contexto, a contratada executa a obra
conforme projetos e especificacdes fornecidos pela contratante, nao sendo
responsavel pelo desenvolvimento do projeto em si. A utilizacao do BIM, que agrega
maior valor nas fases de projeto e planejamento, torna-se menos critica na fase de
execucao sob o regime de EPU;

1.3.2. A Secretaria de Educacao Esportes (SEE) forneceu o0s projetos
norteadeadores no formato tradicional (AutoCad). E para dar celeridade e eficacia
ao processo, a Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE) decidiu continuar
trabalhando nessa metodologia para as implementacdes e entrega da demanda;

1.3.3. Os projetos de arquitetura e complementares foram fornecidos pela SEPE e
analisados e acompanhados pela CEHAB, no formato tradicional (AutoCad). A
exigéncia de modelagem em BIM representaria a necessidade de retrabalho, sem
garantia de ganho proporcional em termos de eficiéncia na execucao da obra;

1.3.4. A implementacao do BIM envolve um significativo tempo de modelagem. Em
um cendrio de obra com projetos ja existentes e regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO (EPU), a anélise custo-beneficio indicou que os beneficios da adocdo do
BIM nao justificariam os investimentos adicionais, especialmente no que tange ao
cronograma da obra e a urgéncia de oferecer seguranca a populacao;

1.3.5. A adocao do sistema BIM inclusive acrescentaria mais custo a administracao
publica, ja que os profissionais que trabalham em todas as disciplinas de um projeto
em BIM (Especialistas BIM e BIM Managers), costumam ter uma remuneracao maior
e diferenciada dos profissionais que eram contratados pela secretaria no inicio do



processo desses projetos;

1.3.6. Diante do exposto, a SEPE entende que a nao utilizacao do BIM neste
processo licitatério é justificada pelas caracteristicas do objeto, pelo regime de
execucao contratual, pela disponibilidade de projetos em formatos tradicionais e
pela analise custo-beneficio. A decisao visa garantir a eficiéncia do processo
licitatério e a execucao da obra dentro dos prazos e custos previstos, sem prejuizo
da qualidade e conformidade com as normas técnicas

Recife, data da assinatura eletronica.

Nicole de Souza Gama
Consultora Técnica

eil Documento assinado eletronicamente por Nicole de Souza Gama, em
e L'ﬁ 09/06/2026, as 14:25, conforme horario oficial de Recife, com fundamento no art.
| eletrénica 109, do Decreto n® 45.157, de 23 de outubro de 2017.

1 ELis

L N T

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

i acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo
| verificador 88052679 e o cédigo CRC 6742489D.

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS

Av. Rio Branco, n? 104, - Bairro Recife, Recife/PE - CEP 50030-310, Telefone: 81
3182-7860


http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	GOVPE - Justificativa F - Não Utilização do BIM (88052679)

