

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

Empreendimento: **OBJETO: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO 3º BATALHÃO INTEGRADO ESPECIALIZADO DE POLÍCIA MILITAR (BIESP) NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO.**

Especialista: **MARCELO GUIMARÃES**
 Secretaria: **SEPE**

Mês Base:
 fev/25

Total Orçamento: R\$ 12.655.910,03

IMPACTO

Família de Serviços	Orçamento de Referência	Prob Evento Negativo (Ameça)	Prob Evento Positivo (Oportunidade)	Probabilidade Evento	Probabilidade ñ Evento	Probabilidade	% Oportunidade	% Ameça	Oportunidade	Ameça
PROJETOS	R\$ 171.265,38	10%	10%	20%	80%	Baixa	10%	5%	Moderada	Muito Baixa
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 849.286,00	10%	5%	15%	85%	Baixa	5%	10%	Baixa	Baixa
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 131.499,86	5%	5%	10%	90%	Baixa	5%	5%	Baixa	Muito Baixa
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 195.903,54	5%	5%	10%	90%	Baixa	5%	5%	Baixa	Muito Baixa
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 131.145,51	5%	5%	10%	90%	Baixa	5%	5%	Baixa	Muito Baixa
INFRAESTRUTURA	R\$ 1.037.738,54	5%	5%	10%	90%	Baixa	5%	5%	Baixa	Muito Baixa
SUPERESTRUTURA	R\$ 1.193.025,72	5%	5%	10%	90%	Baixa	10%	10%	Moderada	Baixa
VEDAÇÕES	R\$ 480.095,95	5%	5%	10%	90%	Baixa	5%	5%	Baixa	Muito Baixa
COBERTA	R\$ 257.315,51	5%	5%	10%	90%	Baixa	5%	5%	Baixa	Muito Baixa
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 320.447,38	5%	5%	10%	90%	Baixa	5%	5%	Baixa	Muito Baixa
PISOS	R\$ 416.671,06	5%	10%	15%	85%	Baixa	10%	5%	Moderada	Muito Baixa
REVESTIMENTOS	R\$ 1.234.432,48	5%	10%	15%	85%	Baixa	10%	5%	Moderada	Muito Baixa
FORRO	R\$ 140.940,41	5%	5%	10%	90%	Baixa	5%	5%	Baixa	Muito Baixa
ESQUADRIAS	R\$ 275.530,86	10%	10%	20%	80%	Baixa	10%	10%	Moderada	Baixa
PINTURA	R\$ 299.277,70	5%	10%	15%	85%	Baixa	10%	5%	Moderada	Muito Baixa
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.127.446,00	5%	10%	15%	85%	Baixa	10%	5%	Moderada	Muito Baixa
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 254.069,10	15%	5%	20%	80%	Baixa	5%	15%	Baixa	Baixa
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 143.023,53	5%	5%	10%	90%	Baixa	5%	5%	Baixa	Muito Baixa
CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/SONORIZAÇÃO	R\$ 322.756,60	5%	10%	15%	85%	Baixa	10%	5%	Moderada	Muito Baixa
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	R\$ 86.695,34	5%	5%	10%	90%	Baixa	5%	5%	Baixa	Muito Baixa
TERRAPLANAGEM	R\$ 984.627,24	10%	5%	15%	85%	Baixa	5%	10%	Baixa	Baixa
CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 635.895,62	5%	5%	10%	90%	Baixa	10%	5%	Moderada	Muito Baixa
GLP	R\$ 22.403,98	5%	5%	10%	90%	Baixa	5%	5%	Moderada	Muito Baixa
SUBESTAÇÃO	R\$ 169.103,88	5%	10%	15%	85%	Baixa	10%	5%	Moderada	Muito Baixa
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.775.312,84	10%	10%	20%	80%	Baixa	10%	10%	Moderada	Baixa