

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

Empreendimento:	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO.										
Especialista:	ELIAS CHAVES									Mês Base:	
Secretaria:	SEPE									fev/25	
Total Orçamento:		R\$ 5.750.505,12								IMPACTO	

Família de Serviços	Orçamento de Referência	Prob Evento Negativo (Ameaça)	Prob Evento Positivo (Oportunidade)	Probabilidade Evento	Probabilidade ñ Evento	Probabilidade	% Oportunidade	% Ameaça	Oportunidade	Ameaça
PROJETOS	R\$ 108.657,54	10%	10%	20%	80%	Baixa	10%	5%	Moderada	Muito Baixa
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 379.304,52	10%	5%	15%	85%	Baixa	5%	10%	Baixa	Baixa
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 73.756,00	5%	5%	10%	90%	Baixa	5%	5%	Baixa	Muito Baixa
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 261.580,24	5%	5%	10%	90%	Baixa	5%	5%	Baixa	Muito Baixa
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 36.086,17	5%	5%	10%	90%	Baixa	5%	5%	Baixa	Muito Baixa
INFRAESTRUTURA	R\$ 395.862,49	5%	5%	10%	90%	Baixa	5%	5%	Baixa	Muito Baixa
SUPERESTRUTURA	R\$ 535.182,39	5%	5%	10%	90%	Baixa	10%	10%	Moderada	Baixa
VEDAÇÕES	R\$ 156.164,18	5%	5%	10%	90%	Baixa	5%	5%	Baixa	Muito Baixa
COBERTA	R\$ 55.800,66	5%	5%	10%	90%	Baixa	5%	5%	Baixa	Muito Baixa
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 94.623,54	5%	5%	10%	90%	Baixa	5%	5%	Baixa	Muito Baixa
PISOS	R\$ 196.904,13	5%	10%	15%	85%	Baixa	10%	5%	Moderada	Muito Baixa
REVESTIMENTOS	R\$ 582.481,81	5%	10%	15%	85%	Baixa	10%	5%	Moderada	Muito Baixa
FORRO	R\$ 22.702,77	5%	5%	10%	90%	Baixa	5%	5%	Baixa	Muito Baixa
ESQUADRIAS	R\$ 107.656,52	10%	10%	20%	80%	Baixa	10%	10%	Moderada	Baixa
PINTURA	R\$ 72.215,72	5%	10%	15%	85%	Baixa	10%	5%	Moderada	Muito Baixa
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 458.269,80	5%	10%	15%	85%	Baixa	10%	5%	Moderada	Muito Baixa
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 361.356,53	15%	5%	20%	80%	Baixa	5%	15%	Baixa	Baixa
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 8.828,78	5%	5%	10%	90%	Baixa	5%	5%	Baixa	Muito Baixa
CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV// SONORIZAÇÃO	R\$ 102.300,73	5%	10%	15%	85%	Baixa	10%	5%	Moderada	Muito Baixa
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 830.351,18	10%	5%	15%	85%	Baixa	5%	10%	Baixa	Baixa
CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 248.720,25	5%	5%	10%	90%	Baixa	10%	5%	Moderada	Muito Baixa
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 661.699,17	10%	10%	20%	80%	Baixa	10%	10%	Moderada	Baixa

1,12%	70%	R\$ 5.814.909,25
1,75%	80%	R\$ 5.851.058,62
2,56%	90%	R\$ 5.897.467,81