

Família de Serviços	R\$ 5.750.505,12 Orçamento de Referência	R\$ 5.309.275,46 Valor Mínimo	R\$ 6.199.875,72 Valor Máximo	R\$ 5.755.048,29 Valor Esperado	R\$ 5.754.733,16 RISK
PROJETOS	108.657,54	97.791,79	114.090,42	108.114,25	106.665,49
ADMINISTRAÇÃO	379.304,52	360.339,29	417.234,97	382.149,30	386.574,52
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	73.756,00	70.068,20	77.443,80	73.756,00	73.756,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	261.580,24	248.501,23	274.659,25	261.580,24	261.580,24
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.086,17	34.281,86	37.890,48	36.086,17	36.086,17
INFRAESTRUTURA	395.862,49	376.069,37	415.655,61	395.862,49	395.862,49
SUPERESTRUTURA	535.182,39	481.664,15	588.700,63	535.182,39	535.182,39
VEDAÇÕES	156.164,18	148.355,97	163.972,39	156.164,18	156.164,18
COBERTA	55.800,66	53.010,63	58.590,69	55.800,66	55.800,66
IMPERMEABILIZAÇÃO	94.623,54	89.892,36	99.354,72	94.623,54	94.623,54
PISOS	196.904,13	177.213,72	206.749,34	195.427,35	193.130,13
REVESTIMENTOS	582.481,81	524.233,63	611.605,90	578.113,20	571.317,58
FORRO	22.702,77	21.567,63	23.837,91	22.702,77	22.702,77
ESQUADRIAS	107.656,52	96.890,87	118.422,17	107.656,52	107.656,52
PINTURA	72.215,72	64.994,15	75.826,51	71.674,10	70.831,59
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	458.269,80	412.442,82	481.183,29	454.832,78	449.486,30
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	361.356,53	343.288,70	415.560,01	368.583,66	375.810,79
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	8.828,78	8.387,34	9.270,22	8.828,78	8.828,78
CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAÇÃO	102.300,73	92.070,66	107.415,77	101.533,47	100.339,97
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	830.351,18	788.833,62	913.386,30	836.578,81	846.266,24
CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	248.720,25	223.848,23	261.156,26	248.098,45	244.367,65
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	661.699,17	595.529,25	727.869,09	661.699,17	661.699,17

1,12%	70%	R\$ 5.814.909,25
1,75%	80%	R\$ 5.851.058,62
2,56%	90%	R\$ 5.897.467,81