

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO**

<b>Obra:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 03 (TRÊS) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE MORENO, PANELAS E ARAÇOIABA, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA.	<b>Responsável técnico:</b>	
<b>Local:</b>	RUA MANOEL CARNEIRO, 264. 53690-000 ARAÇOIABA-PE.	<b>BDI DE SERVIÇO:</b>	
<b>Data base:</b>	SINAPI - 05/2025 E COMPOSIÇÕES	<b>BDI FORNECIMENTO</b>	
<b>Prazo de execução:</b>	4 MESES	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
2	PRÉDIO PADRÃO						
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.2	CANTEIRO DE OBRAS						
2.3	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
2.4	SUPERESTRUTURA						
2.5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS						
2.6	COBERTURA						
2.7	ESQUADRIAS						
2.8	REVESTIMENTO DAS PAREDES						
2.9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO						
2.10	REVESTIMENTO DE TETO						
2.11	FACHADA						
2.12	PINTURA						
2.13	MARMORARIA						
2.14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						
2.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
2.16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
2.17	DRENOS DE AR CONDICIONADO						
2.18	INSTALAÇÕES PLUVIAIS						
2.19	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV						
2.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
2.21	CLIMATIZAÇÃO						
2.22	EXAUSTÃO						
2.23	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO						
2.24	SERVIÇOS FINAIS						
3	IMPLANTAÇÃO						
3.1	MOBILIZAÇÃO						
3.2	DESMOBILIZAÇÃO						
3.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						
3.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
3.5	PAVIMENTAÇÃO						
3.6	MURO DE VEDAÇÃO / CASAS DE BOMBAS						
3.7	FOSSA SÉPTICA E FILTRO						
3.8	SUMIDOURO						
3.9	RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL						
3.10	FUNDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO						
3.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
3.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
3.13	INSTALAÇÕES PLUVIAIS						
3.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT						

Porcentagem SEM ADM



**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO**

<b>Obra:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 03 (TRÊS) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE MORENO, PANELAS E ARAÇOIABA, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA.	<b>Responsável técnico:</b>	
<b>Local:</b>	RUA MANOEL CARNEIRO, 264. 53690-000 ARAÇOIABA-PE.	<b>BDI DE SERVIÇO:</b>	
<b>Data base:</b>	SINAPI - 05/2025 E COMPOSIÇÕES	<b>BDI FORNECIMENTO</b>	
<b>Prazo de execução:</b>	4 MESES	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
Custo SEM ADM							
Porcentagem Acumulado SEM ADM							
Custo Acumulado SEM ADM							
Porcentagem COM ADM							
Custo COM ADM							
Porcentagem Acumulado COM ADM							
Custo Acumulado COM ADM							
TOTAL SEM ADM							
TOTAL COM ADM							