

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	Mayara Danielle Leite
Local:	Hospital Agamenon Magalhães, Estr. do Arraial, 2723 - Casa Amarela, Recife - PE, 52070-230	BDI DE SERVIÇO:	29,21%
Data base:	SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTOS	15,28% E 19,62%
Prazo de execução:	5 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	91,23% (HORA); 52,09% (MÊS)
		TOTAL COM BDI	R\$ 18.537.334,32
		BDI	R\$ 3.348.955,25
		TOTAL SEM BDI	R\$ 15.188.379,07
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 691.201,55	3,73 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETO EXECUTIVO	R\$ 677.400,87	3,65 %
2.1	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 201.553,01	1,09 %
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 396.987,41	2,14 %
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 16.164,90	0,09 %
2.4	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 62.695,55	0,34 %
3	COBERTA	R\$ 2.103.332,54	11,35 %
3.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 44.090,79	0,24 %
3.2	CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA	R\$ 57.597,92	0,31 %
3.3	TELHADO	R\$ 2.001.643,83	10,80 %
4	FACHADAS	R\$ 13.606.901,39	73,40 %
4.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 158.640,91	0,86 %
4.2	REVESTIMENTOS	R\$ 3.702.477,81	19,97 %
4.3	ESQUADRIAS/BRISAS	R\$ 9.745.782,67	52,57 %
5	COMPLEMENTARES	R\$ 1.290.195,89	6,96 %
5.1	INSTALAÇÕES	R\$ 48.202,08	0,26 %
5.2	ELEMENTOS VISUAIS	R\$ 64.346,58	0,35 %
5.3	LINHA DE VIDA	R\$ 1.177.647,23	6,35 %
6	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 152.036,66	0,82 %
6.1	REMOÇÃO INSTALAÇÕES	R\$ 39.863,71	0,22 %
6.2	CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA	R\$ 140,34	0,00 %
6.3	INSTALAÇÃO	R\$ 112.032,61	0,60 %
7	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	R\$ 13.631,91	0,07 %
7.1	FACHADA POSTERIOR/EXTERNA	R\$ 13.631,91	0,07 %
8	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 2.633,51	0,01 %
PREÇO TOTAL COM BDI		R\$ 18.537.334,32	
<hr/> Mayara Danielle Leite Setor de Engenharia			