

**PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO**

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL NO BAIRRO DA MACAXEIRA, NO MUNICÍPIO DE RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	MARIANA FARIAS CORDEIRO DE LIMA
Local:	Avenida Vereador Otacílio Azevedo, 2880, Nova Descoberta, CEP 52191-000, Recife-PE	BDI DE SERVIÇO:	20,50%
Data base:	SINAPI - 09/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTOS: MERO FORNECIMENTO	15,28%
Prazo de execução:	4 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)

<b>TOTAL COM BDI</b>		<b>R\$ 1.831.906,39</b>
BDI		<b>R\$ 308.605,06</b>
<b>TOTAL SEM BDI</b>		<b>R\$ 1.523.301,33</b>

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 163.299,62	8,91 %
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 18.349,32	1,00 %
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 130.511,20	7,12 %
4	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.509,76	0,08 %
5	DEMOLIÇÃO E DESTINAÇÃO DE BOTA-FORA	R\$ 18.388,99	1,00 %
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 8.087,68	0,44 %
7	IMPLANTAÇÃO	R\$ 350.821,85	19,15 %
7.1	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 22.662,52	1,24 %
7.2	PAISAGISMO	R\$ 5.145,19	0,28 %
7.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 62.927,78	3,44 %
7.4	CABEAMENTO	R\$ 7.124,64	0,39 %
7.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 44.912,93	2,45 %
7.6	DRENAGEM	R\$ 22.181,56	1,21 %
7.7	MURO EXTERNO	R\$ 110.817,49	6,05 %
7.8	CASA DE LIXO	R\$ 11.506,13	0,63 %
7.9	CASA DE BOMBAS	R\$ 7.875,77	0,43 %
7.10	FOSSA SÉPTICA E FILTRO	R\$ 32.116,79	1,75 %
7.11	RESERVATÓRIO DE APROVEITAMENTO	R\$ 9.843,12	0,54 %
7.12	RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA	R\$ 13.707,93	0,75 %
8	PRÉDIO PRINCIPAL	R\$ 1.128.735,86	61,62 %
8.1	VEDAÇÕES	R\$ 37.562,16	2,05 %
8.2	PISOS	R\$ 60.582,92	3,31 %
8.3	REVESTIMENTOS	R\$ 183.466,52	10,02 %
8.4	DIVISÓRIAS	R\$ 13.076,97	0,71 %
8.5	PINTURAS	R\$ 40.103,15	2,19 %
8.6	TETO E FORROS	R\$ 17.968,42	0,98 %
8.7	COBERTA	R\$ 36.599,10	2,00 %
8.8	ESQUADRIAS	R\$ 85.835,81	4,69 %
8.9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 49.542,92	2,70 %
8.10	CHAPIM/PRATELEIRAS	R\$ 6.887,72	0,38 %
8.11	GRANITOS	R\$ 1.186,30	0,06 %
8.12	IDENTIDADE VISUAL	R\$ 10.795,02	0,59 %
8.13	RAMPA	R\$ 3.558,47	0,19 %
8.14	FUNDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO	R\$ 170.417,05	9,30 %
8.15	SUPERESTRUTURA	R\$ 186.047,21	10,16 %
8.16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 49.069,23	2,68 %
8.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 51.407,01	2,81 %
8.18	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 80.063,76	4,37 %
8.19	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.553,19	0,08 %
8.20	CABEAMENTO E CFTV	R\$ 43.012,93	2,35 %
9	ELABORAÇÃO DE AS BUILT	R\$ 12.202,11	0,67 %

**PREÇO TOTAL COM BDI R\$ 1.831.906,39**

MARIANA FARIAS CORDEIRO DE LIMA  
Setor de Engenharia