



PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	MAYARA DANIELLE LEITE
Local:	Hospital Otávio de Freitas, R. Aprígio Guimarães, 600 - Tejipio, Recife - PE, 50920-640	BDI DE SERVIÇO:	27,92%
Data base:	SINAPI 03/2026, DNIT 01/2026 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTOS	15,28% E 19,62%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	98,83% (HORA); 58,10% (MÊS)
		TOTAL COM BDI	R\$ 24.271.155,77
		BDI	R\$ 4.671.295,14
		TOTAL SEM BDI	R\$ 19.599.860,63

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.282.944,60	5,29 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETO EXECUTIVO	R\$ 632.018,65	2,60 %
2.1	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 129.487,98	0,53 %
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 417.230,23	1,72 %
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 32.704,52	0,13 %
2.4	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 52.595,92	0,22 %
3	COBERTA	R\$ 9.933.927,91	40,93 %
3.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 461.431,56	1,90 %
3.2	CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA	R\$ 227.206,88	0,94 %
3.3	TELHADO	R\$ 9.245.289,47	38,09 %
4	FACHADAS	R\$ 11.178.547,82	46,06 %
4.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 194.478,97	0,80 %
4.2	REVESTIMENTOS	R\$ 1.825.902,02	7,52 %
4.3	ESQUADRIAS E BRISES	R\$ 9.158.166,83	37,73 %
5	COMPLEMENTARES	R\$ 1.122.450,92	4,62 %
5.1	LINHA DE VIDA	R\$ 1.122.450,92	4,62 %
6	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 84.631,05	0,35 %
6.1	REMOÇÃO INSTALAÇÕES	R\$ 12.474,87	0,05 %
6.2	CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA	R\$ 4.321,44	0,02 %
6.3	INSTALAÇÃO	R\$ 67.834,74	0,28 %
7	ELEMENTOS VISUAIS	R\$ 22.680,71	0,09 %
8	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 13.954,11	0,06 %

PREÇO TOTAL COM BDI

R\$ 24.271.155,77

MAYARA DANIELLE LEITE
Setor de Engenharia