

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO COM DESONERAÇÃO - MODELO LICITANTE**

<b>Obra:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	<b>Responsável técnico:</b>	
<b>Local:</b>	Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000	<b>BDI DE SERVIÇO:</b>	
<b>Data base:</b>		<b>BDI FORNECIMENTOS</b>	
<b>Prazo de execução:</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETO EXECUTIVO									
2.1	PROJETO EXECUTIVO									
2.2	CANTEIRO DE OBRAS									
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
2.4	SERVICOS PRELIMINARES									
3	COBERTA									
3.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES									
3.2	CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA									
3.3	TELHADO									
4	FACHADAS									
4.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES									
4.2	REVESTIMENTOS									
4.3	ESQUADRIAS E BRISES									
5	COMPLEMENTARES									
5.1	LINHA DE VIDA									
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LETREIRO)									
7	LIMPEZA FINAL DE OBRA									

Percentagem SEM ADM  
 Custo SEM ADM  
 Percentagem Acumulado SEM ADM  
 Custo Acumulado SEM ADM  
  
 Percentagem COM ADM  
 Custo COM ADM  
 Percentagem Acumulado COM ADM  
 Custo Acumulado COM ADM  
 TOTAL SEM ADM  
 TOTAL COM ADM