

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - MODELO LICITANTE

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável Técnico:	
Local:	Av. Vera Cruz, S/N, Centro - Bom Conselho-PE	BDI DE SERVIÇO:	
Data base:		ENCARGOS SOCIAIS	
Prazo de execução:			

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
2	CANTEIRO DE OBRAS								
3	EDIFICAÇÃO PADRÃO								
3.1	PEDAGÓGICO								
3.2	RESERVATÓRIO								
3.3	CASA DE GÁS								
3.4	ESPAÇO CONTEINER / CASA DE LIXO								
4	IMPLANTAÇÃO								
4.1	SERVIÇOS INICIAIS								
4.2	PEDAGÓGICO - IMPLANTAÇÃO								
4.3	RESERVATÓRIO - IMPLANTAÇÃO								
4.4	RESERVATÓRIO DE ACUMULO								
4.5	CASA DE GÁS - IMPLANTAÇÃO								
4.6	ESPAÇO CONTEINER / CASA DE LIXO - IMPLANTAÇÃO								
4.7	DUCHA INTERATIVA								
4.8	PARQUINHO DE AREIA								
4.9	HORTA (SALA DE AULA AO AR LIVRE)								
4.10	MURO								
4.11	EMPRACAMENTO								
5	SERVIÇOS FINAIS								

Percentagem SEM ADM
 Custo SEM ADM
 Percentagem Acumulado SEM ADM
 Custo Acumulado SEM ADM

 Percentagem COM ADM
 Custo COM ADM
 Percentagem Acumulado COM ADM
 Custo Acumulado COM ADM
 TOTAL SEM ADM SEM AS BUILT
 TOTAL COM ADM SEM AS BUILT

 TOTAL SEM ADM COM AS BUILT
 TOTAL COM ADM COM AS BUILT