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SERVICOS COMPLEMENTARES -
SUPERESTRUTURA -

INSTALAGOES ELETRICAS -
REVESTIMENTOS -
TERRAPLANAGEM -
ADMINISTRACAO A

CLIMATIZACAO E EXAUSTAO -
INFRAESTRUTURA -

PISOS A

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS A
COBERTA 4

ESQUADRIAS -

CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZA... 4
PROJETOS

VEDACOES -

PINTURA A

Statistics

% Cel RISKIF10 |
Minimum R§12.369.074,60
Maximum R513.989.704,02
Mean R$13.167.942,63
90%: CI £RE53.374,15
Mode R$13.118.948,87
Median R5$13,168,483,33
Std Dev R$§251.221,30
Skewness -0,0278
Kurtosis 2,6976
Values 15000
Errors 0
Filtered ]
Left % R§12,754.809,57 |
= 2 = = = |LeftP 5,0%
e il ¥ A 2 |Right¥ R§13.573.560,72
Right P 95,0% |
RISK
Inputs Ranked by Effect on Output Mean
R$12.844.901,53 R$13.495.170,50
R$12.899.923,46 ] R$13.418.259,96
R$12.917.601,74 . R$13.428.930,37
23:781:83 == R$13.406.010,58 . Tnput High
, P ) Bl mput Low
O . 73 H

R$12.942.207,58 R$13.396.344,17
R$12.943.614,25 R$13.392.494,49 §
R$12.935.957,56 R$13.383.128,05
R$12.949.698,35 R$13.395.452,47
RIPREY  Baseline = R$13.167.942,63 ERPAY
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Values in Millions (R$)
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Contribution to Variance
SERVIGOS COMPLEMENTARES 1
SUPERESTRUTURA
INSTALAGOES ELETRICAS A
REVESTIMENTOS A
TERRAPLANAGEM -
ADMINISTRAGAO A
INFRAESTRUTURA 4 M1 30 ; -
CLIMATIZACRO E EXAUSTAO - D% @RISK Trial Version
PISOS 1 los%For Evaluation Purposes Only
ESQUADRIAS - f0,4%
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - lo,3%
CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAGAO A lo,2%
VEDAGOES - Jo.2%
PINTURA - J0.2%
IMPERMEABILIZAGAO - lo,1%
PROJETOS - Jo,1%
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